

www.SJC.sp.gov.br




PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUESTIONÁRIO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Secretário Paulo Roberto Guimarães Jr.

GESTÃO 2017 – 2020



NOVEMBRO / 2020

Sumário

QUESTIONÁRIO DE TRANSIÇÃO.....	2
REPOSTAS SOLICITADAS.....	3
1) Esta Secretaria possui algum contrato ou convênio com prazo a ser encerrado? Qual objeto? Valor? Prazo?	3
2) Cópia do Organograma, informações sobre a infraestrutura e quadro de funcionários (nomes, cargos e salários);.....	4
3) Informações relacionadas à prestação de contas dos convênios, contratos de repasse ou financiamento (interno/externo, união, Estado ou Internacional) que estão sob responsabilidade da Secretaria;	14
4) Relação de todos os contatos de serviços, obras (viárias, cicloviárias, etc.) ou projetos em andamento;.....	14
5) Relatório dos projetos executivos em andamento nesta Secretaria e dos projetos executivos já concluídos e que ainda não estão em andamento;	15
6) PROGRAMA ASFALTO NOVO: Informações sobre contratos de recapeamento, empresas, valores, prazos de execução, vias em que foi executado e datas da execução;	17
7) Qual o cronograma da Nova Concessão do Transporte Público?	18
8) Qual o cronograma atual e previsão de entrega da Fase 1 da Linha Verde? Quantos veículos estarão disponíveis nesta fase?	19
9) Relação dos contratos de serviços contínuos (fiscalização de trânsito, estacionamento rotativo, etc.)	19
10) Com relação ao serviço “Acesso Já” qual o número de atendimento e há possibilidade de ampliação? Existe demanda reprimida do serviço?.....	20
11) Qual a situação atual do Plano Cicloviário da Cidade?	21
12) Existe um cronograma de ampliação de semáforos inteligentes na Cidade?.....	21
13) Existe algum projeto em andamento para modernização de pontos de ônibus? Qual o custo de manutenção dos abrigos atuais?	23

QUESTIONÁRIO DE TRANSIÇÃO

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Ilmo Senhor Secretário

Ref.: Transição Municipal

Nos termos da PORTARIA nº 08/GP-DFAT/2020, vimos solicitar informações, acerca da **Mobilidade Urbana e Transporte Público**, de forma a complementar os estudos da Comissão de Transição, quais sejam:

- 1) Esta Secretaria possui algum contrato ou convênio com prazo a ser encerrado? Qual objeto? Valor? Prazo?
- 2) Cópia do Organograma, informações sobre a infraestrutura e quadro de funcionários (nomes, cargos e salários);
- 3) Informações relacionadas à prestação de contas dos convênios, contratos de repasse ou financiamento (interno/externo, união, Estado ou Internacional) que estão sob responsabilidade da Secretaria;
- 4) Relação de todos os contatos de serviços, obras (viárias, cicloviárias, etc.) ou projetos em andamento;
- 5) Relatório dos projetos executivos em andamento nesta Secretaria e dos projetos executivos já concluídos e que ainda não estão em andamento;
- 6) PROGRAMA ASFALTO NOVO: Informações sobre contratos de recapeamento, empresas, valores, prazos de execução, vias em que foi executado e datas da execução;
- 7) Qual o cronograma da Nova Concessão do Transporte Público?
- 8) Qual o cronograma atual e previsão de entrega da Fase 1 da Linha Verde? Quantos veículos estarão disponíveis nesta fase?
- 9) Relação dos contratos de serviços contínuos (fiscalização de trânsito, estacionamento rotativo, etc.)
- 10) Com relação ao serviço “Acesso Já” qual o número de atendimento e há possibilidade de ampliação? Existe demanda reprimida do serviço?
- 11) Qual a situação atual do Plano Cicloviário da Cidade?
- 12) Existe um cronograma de ampliação de semáforos inteligentes na Cidade?
- 13) Existe algum projeto em andamento para modernização de pontos de ônibus? Qual o custo de manutenção dos abrigos atuais?

Atenciosamente,

Anderson Farias Ferreira

Coordenador da Equipe de Transição de Governo

REPOSTAS SOLICITADAS

1) Esta Secretaria possui algum contrato ou convênio com prazo a ser encerrado? Qual objeto? Valor? Prazo?

Atualmente a Secretaria de Mobilidade Urbana possui 47 contratos vigentes, dos quais 11 são obras ou serviços que não terão continuidade conforme segue:

Fornecedor	Objeto	Valor (R\$)	Prazo
Franco e Castilho	Locação de caminhão cabine dupla	237.870,00	28/12/2020
Maciel Consultores S/S LTDA	Auditoria concessão transporte público	690.000,00	21/08/2021
BYD do Brasil LTDA	Elaboração de projeto executivo e fabricação de Veículo Leve Sobre Pneus	34.732.000,00	29/10/2021
URBAM	Execução de serviços de pavimentação com infraestrutura completa e implantação de binário com a Rua Ana Maria Nardo	2.704.920,69	23/02/2021
Hema Construção EIRELI	Implantação de ciclovia na marginal da Rod. Pres. Dutra X Av. dos Astronautas	4.188.464,14	05/03/2021
URBAM	Execução de obra de recapeamento asfáltico na Av. Benedito Friggi e Rua Cidade Washington.	809.178,00	14/12/2020
URBAM	Execução de obra de recapeamento asfáltico na Av. Corifeu de Azevedo Marques e Av. José Ignácio Bicudo	1.660.160,46	14/12/2020
URBAM	Ligação entre as Av. Salinas e Av. dos Evangélicos – 1ª Fase	6.146.862,24	14/12/2020
URBAM	Ligação entre as Av. Salinas e Av. dos Evangélicos – 2ª Fase	2.220.015,74	18/12/2020
URBAM	Recapeamento asfáltico na Rua Água Marinha	49.792,00	03/01/2021
URBAM	Implantação de rampas e passeios para acessibilidade em diversos locais	658.876,5	04/12/2020

2) Cópia do Organograma, informações sobre a infraestrutura e quadro de funcionários (nomes, cargos e salários);

a) Cópia do Organograma: <https://www.sjc.sp.gov.br/media/5492/organograma.pdf>

b) **Informações sobre a infraestrutura da SEMOB:** Atualmente a Secretaria de Mobilidade Urbana tem sua sede instalada no andar térreo do edifício Delta Center, localizada na Rua Bacabal nº 140, Parque Industrial, na região sul da cidade. Também conta com outras 05 unidades operacionais e/ou de atendimento ao público, localizadas em outros endereços:

- Acesso Livre – Avenida Madre Tereza, 449, Centro;
- DCO (Divisão de Controle Operacional) – Praça Afonso Pena, 29 (Centro de Operações Integradas);
- DOTT (Departamento Operacional de Trânsito e Transporte) – Avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, 3.300, Jd. Anhembi;
- Protocolo – Rua Álvaro Gonçalves Jr., 21, Pq. Industrial (Posto do DETRAN-SP);
- SIV (Divisão de Sinalização Viária) – Rua Saigiro Nakamura, 10 (Regional Leste).

FUNCIONÁRIOS

Em **AGOSTO/2020**, contamos com uma equipe de **281** funcionários divididos em uma estrutura com Gabinete, Assessorias, Departamentos, Processamento de Multas e Gestão de Contratos.

SETORES	QTD. Funcionários	%
Assessorias	07	2,5%
DA - Departamento Administrativo	08	2,8%
DE - Departamento de Engenharia	48	17,1%
DGA - Departamento de Gestão Administrativa	49	17,4%
DOTT - Departamento Operacional de Trânsito e Transporte	146	52,0%
Gabinete	06	2,1%
Gestão de Contratos	08	2,8%
Processamento de Multas	09	3,2%
TOTAL	281	100 %

VÍNCULO	QTD. Funcionários	%
Efetivo URBAM	141	50 %
Efetivo PSJC	74	26 %
Estagiário	32	11 %
Pró-Trabalho	09	3 %
Comissionado PSJC	18	6 %
Comissionado URBAM	07	2 %
TOTAL	281	100 %

SISTEMAS	
Software	Número de licenças
AutoCAD	40
Corel DRAW	3
Microsoft Office	154
Adobe Creative	1
ABBY Fine Reader	1
Pacotes Software Free E Licitações	12

DESCRITIVO DOS SISTEMAS		
Nome do sistema	Empresa	Descrição
<i>TrafGo</i>	Serttel	Sistema utilizado para fazer o controle inteligente e a otimização dos tempos dos semáforos.
<i>Scats</i>	Digicon	Sistema utilizado para o controle em tempo real dos semáforos instalados nos principais corredores de trânsito do município.
<i>Novo TRC</i>	TRC	Sistema de monitoramento dos equipamentos de rádio.
<i>Trafeg</i>	Trafeg Ltda	Sistema utilizado para controle e gerenciamento de painéis de mensagem variáveis.
<i>Monitran/ Fotoblitz</i>	Fotosensores	Sistema utilizado para o monitoramento das câmeras dos radares..
<i>Sistran</i>	Declink	Sistema utilizado para a fiscalização e administração do transporte público de passageiros.
<i>Infobus</i>	Engineering	Sistema utilizado no planejamento transporte público.
<i>Consórcio 123</i>	Consórcio 123	Sistema utilizado para a fiscalização das operadoras do transporte público.
<i>Central 156</i>	IPPLAN	Sistema utilizado para gerenciamento de ocorrências via 156.
<i>SIOPM</i>	Polícia Militar do Estado SP	Sistema utilizado pelo gerenciamento de ocorrências via 190.
<i>RADAR</i>	Serpro	Sistema web e mobile destinado a gestão dos processos referentes as multas de trânsito.
<i>RADAR - SNE</i>	Serpro	Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) web ou app destinado as condutores.
<i>Gerador de Senhas Protocolo</i>	Free	Sistema de emissão de senhas para protocolo no Ciretran de São José dos Campos.
<i>TRANSCAD</i>	Transcad	Sistema de Informação Geográfica (GIS) para gerenciar dados de transporte.
<i>LISA</i>	Software alemão	Simulador de tráfego utilizado na elaboração de projetos.
<i>TOPOGRAF</i>	Bentley	Utilizado no gerenciamento de dados Topográficos.

	Systems	
SKETCHUP	Bentley Systems	Software de modelagem 3D free por 30 dias.
AUTOCAD	AutoDesk	Ferramenta utilizada na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia.
AST/ACESSO JÁ REBUS	Serttel	Sistema para agendamento de vans adaptadas.
BIKE SANJA	Serttel	A empresa <u>Serttel</u> é a operadora do sistema de bicicletas compartilhadas.
ZONA AZUL ELETRÔNICA	EYSA do Brasil S.A.	Aplicativo para aquisição de tíquete do Estacionamento Rotativo da cidade.
ABBY FineReader 14	ABBYY	Trabalha com documentos em papel e todos os tipos de PDF.
Adobe Creative Suite 6 Design Standard	Adobe Systems	Ferramenta de design gráfico, desenvolvimento de web e edição de vídeo.
CorelDraw Graphics Suite X5	Corel Corporation	Ferramenta de criação de desenhos em diversos formatos (inclusive animados).
Microsoft Office	Microsoft Corporation	Pacote de aplicativos para escritório.
LIBREOFFICE	Microsoft Corporation	Pacote de aplicativos para escritório.
Software de monitoramento	Zanetti Segurança	Sistema de controle de catraca e identificação digital com câmeras de segurança.

BENS MÓVEIS DA SEDE SEMOB - DESCRIÇÃO	TOTAL
ARMÁRIOS	153
BANCOS	16
BEBEDOUROS	3
CADEIRAS	274
CAIXA DE SOM	2
COMPUTADORES	155
CONTADOR DE PASSE ESCOLAR	1
ESTABILIZADOR	45
ESTAÇÃO TOTAL	1
REFRIGERADORES	5
GAVETEIROS	154
LAPTOP	7
MARMITEIRO	2
MESAS	150
MICROFONE DE MESA	1
MICRO-ONDAS	1

MONITORES	230
POLTRONA	16
RELOGIO DE PONTO - PREFEITURA	2
SCANNER	4
TOTEN	1
TV	5
OMBRELONE	3

FROTA DE VEÍCULOS		
QUANT.	TIPO DE VEÍCULO	VÍNCULO
03	AUTOMÓVEIS	OFICIAL
12	AUTOMÓVEIS	ALUGADO
12	MOTOCICLETA	OFICIAIS
20	CAMINHONETE	ALUGADO
01	CAMINHONETE	OFICIAL
02	KOMBI	OFICIAL
01	VAN	OFICIAL
04	CAMINHÃO	OFICIAL
01	CAMINHÃO GUINCHO LEVE	OFICIAL
01	CAMINHÃO GUINCHO PESADO	ALUGADO
01	CARRETINHA P/ MOTO	OFICIAL
01	CARRETINHA P/ ANIMAIS	OFICIAL
TOTAL DE VEÍCULOS = 59		

c) Quadro de Funcionários:

PREFEITURA			
MATRÍCULA	NOME	CARGO	VÍNCULO
35118	Ana Sara da Silva Marques Sant'Anna	Administrativo	Pró-Trab
149874	Daniela de Souza Nascimento	Administrativo	Pró-Trab
127463	Eliana Cristina Alberico	Administrativo	Pró-Trab
7445	Gilcemar de Almeida	Administrativo	Pró-Trab
66174/1	Raquel Jadowski Vasconcelos dos Santos	Ag. Comunitário DAJAM	Comissão
300410/1	Jackson Hanzen do Nascimento	Agente Administrativo II	Efetivo
289093/1	Edevar Alves de Brito	Agente Fiscal	Efetivo
482063/2	Francisco Sato	Agente Fiscal	Efetivo
289506/1	Raimundo Alcântara de Souza	Agente Fiscal	Efetivo
289042/1	Reinaldo Prado Souza	Agente Fiscal	Efetivo
322740/1	Roberto Marques	Agente Fiscal	Efetivo
189595/1	Valdir Aparecido Rosa	Agente Fiscal	Efetivo
289026/1	Vera Lucia Andrade Graciliano	Agente Fiscal	Efetivo
621055/1	Alexander Alfonso Villalon	Analista Técnico	Efetivo

582955/1	Allan Macedo Benatti	Analista Técnico	Efetivo
702730/1	Antonio Estevam de Carvalho Junior	Analista Técnico	Efetivo
269998/1	Antonio Marcos Pereira	Analista Técnico	Efetivo
617902/1	Beatriz Albuquerque Loureiro	Analista Técnico	Efetivo
270007/1	Celso Vandir Guimaraes	Analista Técnico	Efetivo
667292/1	Marcio dos Santos Galvão	Analista Técnico	Efetivo
549222/2	Wagner Guimaraes Delgado	Analista Técnico	Efetivo
247757/1	Ênio Rodrigues Casella	Analista Técnico - Supervisor B	Efetivo
19306/1	Gilson Félix da Silva	ASG	Efetivo
333165/1	Almir Rodolfo Gonçalves	Assessor de Gabinete	Efetivo
14645/7	Ana Beatriz Bontorim	Assessor de Gabinete	Comissão
699747/1	Rodrigo Luiz Ribeiro Teixeira	Assessor de Imprensa	Comissão
593817/2	Edson Luiz Drigo	Assessor Pol. Comunitárias - Técnico I	Comissão
15.636	Maria de Fátima M. Ito da Silva	Assistente Administrativo	Efetivo
691746/1	Charles Cristian Monteiro Teixeira	Assistente em Gestão Municipal	Efetivo
691738/1	Jéssica Andrade Mendes Priante	Assistente em Gestão Municipal	Efetivo
670072/2	José Vitor Vaz Silva Alves	Assistente em Gestão Municipal	Efetivo
542660/2	Luan Olímpio Claro da Costa	Assistente em Gestão Municipal	Efetivo
691843/1	Marcela Sanefuji Marcondes Camargo	Assistente em Gestão Municipal	Efetivo
690634/2	Patrick de Paula Rodrigues	Assistente em Gestão Municipal	Efetivo
669368/1	Rafael Felipe Sales da Hora Landim	Assistente em Gestão Municipal	Efetivo
691770/1	Rafael Teixeira Fortes	Assistente em Gestão Municipal	Efetivo
583064/1	Samara Gabriela Gazzo	Assistente em Gestão Municipal	Efetivo
661065/1	Mário Aparecido Alves de Oliveira Jr.	Assistente Gestão Municipal	Efetivo
697868/1	Pedro Paulo dos Santos Neto	Assistente Gestão Municipal	Efetivo
691754/1	Renan Correia Motta	Assistente Gestão Municipal	Efetivo
150946	Talita Harumi Hashimoto	Auxiliar Administrativo	Pró-Trab
467153/1	Manuela da Costa Teixeira Dybal	Auxiliar de Educação	Efetivo
703400/1	Álvaro Francisco Santos Pivetta	Chefe	Comissão
673420/1	Anderson Coimbra de Oliveira	Chefe	Comissão
702861/1	Antonio Carlos Gonçalves de Oliveira	Chefe	Comissão
645060/1	Felipe Avlis Medeiros Ferreira	Chefe	Efetivo
664722 /2	Lohan Souza Fully	Chefe	Comissão
681988/1	Marco Antonio Candelaria de Oliveira	Chefe	Comissão
446440/6	Milton Eiti Takahashi	Chefe	Comissão
673063/1	Rodolfo de Souza Alves	Chefe	Comissão
612897/2	Nayara Sousa Alves	Coordenadora	Comissão
215391/1	Daniel Braun de Oliveira	Desenhista Projetista	Efetivo
571619/3	Cassio Fernando Pinheiro Urano	Diretor	Comissão
508402/3	Marcelo Augusto Veneziani de Almeida	Diretor	Comissão
493758/3	Ronaldo Rodrigues da Cunha Filho	Diretor	Comissão
668086/1	Alexandre Lobo Beig	Diretor de Gestão Administrativa	Comissão

301050/1	Adolfo Cembraneli	Enfermeiro	Efetivo
707529/1	Barbara Vitoria Lima Moreira	Estagiária	CIEE
706212/1	Eliana Bastos Ribeiro	Estagiária	CIEE
701814/1	Julia de Andrade Pereira Gasparetto	Estagiária	CIEE
696551/1	Julia Santos Leite	Estagiária	CIEE
702268/1	Kelly da Silva Silvério	Estagiária	CIEE
697361/1	Letícia Gonçalves Chicarino da Silva	Estagiária	CIEE
720665/1	Livia Beatriz Goncalves	Estagiária	CIEE
720525/1	Luana Priscila de Souza	Estagiária	CIEE
707851/1	Luana Rodrigues Pereira	Estagiária	CIEE
706417/1	Luciana da Silva	Estagiária	CIEE
712867/1	Lucielma Martins Briet dos Santos	Estagiária	CIEE
720487/1	Michelly Luana dos Santos Melo	Estagiária	CIEE
707901/1	Paula Aparecida de Almeida	Estagiária	CIEE
706280/1	Paula Viviane Lima Silva	Estagiária	CIEE
697256/1	Rafaela Karoline Teixeira	Estagiária	CIEE
702101/1	Raphaela da Costa Albuquerque	Estagiária	CIEE
720797/1	Renata de Almeida	Estagiária	CIEE
721025/1	Stephanie da Fonseca Moreira	Estagiária	CIEE
697655/1	Vaniele Ribeiro dos Santos	Estagiária	CIEE
720363/1	Juliana Aparecida Gonçalves Pimentel	Estagiária	CIEE
720967/1	Ana Beatriz de Souza Martimiano	Estagiário	CIEE
702861/1	Antonio da Hora Alves	Estagiário	CIEE
701180/1	Caique Iago da Silva	Estagiário	CIEE
705828/1	Daniel Floriano de Lima	Estagiário	CIEE
721084/1	Davi Andrade da Cruz Montejano	Estagiário	CIEE
706794/1	Francisco Tiago de Oliveira Souza	Estagiário	CIEE
707227/1	João Pedro Candido de Toledo	Estagiário	CIEE
699275/1	Lucas Fernandes Alvarenga	Estagiário	CIEE
720399/1	Luis Alves Barreto	Estagiário	CIEE
714711/1	Renan Bonici de Oliveira	Estagiário	CIEE
706891/1	Rodrigo Westin Ferreira da Silva	Estagiário	CIEE
72044/1	Tainan Orbolato de Carvalho	Estagiário	CIEE
699143/1	Wallace Matheus da Costa Santos	Estagiário	CIEE
681660/1	Giuliano de Paula	Gestor de Contratos	Comissão
333807/1	Antônio Siqueira dos Santos	Monitor	Efetivo
322260/1	Laércio Rodrigues Morais	Monitor	Efetivo
305560/1	Odair de Oliveira	Monitor	Efetivo
581851/1	Rafael Pinheiro Vinhas	Monitor	Efetivo
333211/1	Adailton Cesar Garcia	Operador de Tráfego	Efetivo
334692/1	Alexandre Moura de Souza	Operador de Tráfego	Efetivo
334102/1	Altamiro Xavier Ribeiro Filho	Operador de Tráfego	Efetivo

333971/1	Benedito Aparecido Silva	Operador de Tráfego	Efetivo
334269/1	Daniel Rangel Monteiro	Operador de Tráfego	Efetivo
305226/1	Glaucio de Oliveira Silva	Operador de Tráfego	Efetivo
332347/1	Jorge Azzalini de Oliveira	Operador de Tráfego	Efetivo
333939/1	Jose Maria de Souza	Operador de Tráfego	Efetivo
332517/1	Jose Reis da Fonseca	Operador de Tráfego	Efetivo
333300/1	Jose Ricardo Consiglio	Operador de Tráfego	Efetivo
333289/1	Jose Sandoval Braga	Operador de Tráfego	Efetivo
333157/1	Juarez Marinho do Nascimento	Operador de Tráfego	Efetivo
333530/1	Marcelino Heitor Tomé	Operador de Tráfego	Efetivo
305269/1	Paulo Sergio Simoes	Operador de Tráfego	Efetivo
333548/1	Ricardo Ramos dos Santos	Operador de Tráfego	Efetivo
333467/1	Wagner Kamoei	Operador de Tráfego	Efetivo
333297/1	Joao Cerqueira Bastos	Operador de Tráfego	Efetivo
333645/1	Tadeus Francisco de Almeida	Operador de Tráfego	Efetivo
333319/1	Jorge Tadao Anma	Operador de Tráfego / Monitor	Efetivo
328587/1	Reveraldo Pires dos Santos	Operador de Tráfego / Monitor	Efetivo
333122/1	Ovidio Luiz de Paiva	Operador de Tráfego / Supervisor	Efetivo
333220/1	Sergio Marques de Jesus	Operador de Tráfego / Supervisor	Efetivo
332380/1	Edson Tibães	Operador de Tráfego / Supervisor B	Efetivo
234825/1	Lucrecio Jose Oliveira	Pedreiro	Efetivo
333505/1	Paulo Roberto Guimarães Junior	Secretário	Efetivo
674876/1	Douglas Eduardo Ivanov	Secretário Adjunto	Comissão
296413/1	Marina Konstantinovna Petrushenko Ascanio	Secretário/A Junior	Efetivo
131828	Evora Rodrigues de Souza	Serviços Internos	Pró-Trab
18037	Marco Aurelio dos Santos	Serviços Internos	Pró-Trab
150.943	Everton Monte Lopes Santos	Serviços Externos	Pró-Trab
600252/1	Juliana Gregório Mariano	Supervisão A	Efetivo
539600/1	Lucas Vinicius dos Santos Silva	Supervisão A	Efetivo
541159/2	Maria Cristina da Silva Batista	Supervisão A	Efetivo
334412/1	Paulo Marcelo Vier	Supervisão A	Efetivo
644942/1	Talita Casetta Cintra Carvalho	Supervisão A	Efetivo
504270/2	Cássio Hunger Vieira	Supervisão B	Efetivo
600376/1	João Paulo Heller Moraes	Supervisão B	Efetivo
582718/1	Mathias Pinto da Cunha	Supervisão B	Efetivo
298416/1	Antônio Simões da Costa Manso	Supervisor B	Efetivo

URBAM			
MATRÍCULA	NOME	CARGO	VÍNCULO
17363	Célio Vaz	Analista Administrativo	CLT
12626	Claudnea Aparecida Ribeiro Pimentel	Analista Administrativo	CLT

15683	Enia Pontes Alvarenga Pereira	Analista Administrativo	CLT
16052	Estefania Menezes Henrique	Analista Administrativo	CLT
14311	Fabiana Miranda Lemes Mendes Alkimim	Analista Administrativo	CLT
17198	Ivonete Pereira da Silva	Analista Administrativo	CLT
17480	Ligia de Fatima Dias	Analista Administrativo	CLT
15390	Luiz Antonio Evangelista	Analista Administrativo	CLT
16681	Marcela Adriane Guimaraes	Analista Administrativo	CLT
16800	Paulo Edgar Fidelis Melo	Analista Administrativo	CLT
16061	Raphael Henrique Ferreira	Analista Administrativo	CLT
15363	Vanderson Diego Levino Silva	Analista Administrativo	CLT
16813	Edward Silva	Analista de Sistemas e Informações	CLT
13795	Carlos Eduardo Nunes Ribeiro	Analista de Trafego	CLT
13719	Joao Saulo Gonçalves de Carvalho	Analista de Trafego	CLT
13796	Miriam Luli Nacamura	Analista de Trafego	CLT
14413	Débora Redondo	Arquiteta	CLT
15995	Isabel Cristina Braga	Arquiteta	CLT
15287	Lana Michelle Barbosa Silva	Arquiteta	CLT
15898	Bianca Yinli Wu Candido Rodrigues	Arquiteto	CLT
15890	Luiz Alexandre Dias da Silva	Arquiteto	CLT
18327	Maria de Fatima Moura Gomes	Assessor	Comissão
18604	Raphael Guilherme da Cruz Alves de Britto	Assessor	Comissão
17953	Giovanni Santos de Aguiar Júnior	Assessor de Diretoria	Comissão
17.958	Maurício Francisco Abbade Jr.	Assessor de Diretoria	Comissão
17938	Patricia Brandão Komatsu	Assessor de Diretoria	Comissão
18058	Patrícia Viveiros Alves	Assessor de Diretoria	Comissão
17940	Raiane Marcela Ribeiro dos Santos	Assessor de Diretoria	Comissão
12570	Deborah Martins dos Santos	Assistente Administrativo	CLT
12818	Marcelo Zucoli Campos	Assistente Administrativo	CLT
12278	Roseane Nucci	Auxiliar de Informatica	CLT
13698	Claudemir Coelho da Rosa	Auxiliar de Serviços Gerais	CLT
22584	Erica Macedo	Auxiliar de Serviços Gerais	CLT
18053	Geice Alessandra Faria Ricardo	Auxiliar de Serviços Gerais	CLT
16220	Ilma Pereira de Oliveira Gaitero	Auxiliar de Serviços Gerais	CLT
21568	Raquel Braz de Siqueira	Auxiliar de Serviços Gerais	CLT
17558	Sidineia Gonçalves Galli	Auxiliar de Serviços Gerais	CLT
22450	Sirlei Souza Peres Monteiro	Auxiliar de Serviços Gerais	CLT
15242	Adailton Jose de Mello	Auxiliar de Transito	CLT
16252	Adimilson Miranda Pompeu	Auxiliar de Transito	CLT
17567	Adriano Batista Ramos	Auxiliar de Transito	CLT
16589	Adriano Marcelo Pinto	Auxiliar de Transito	CLT
13836	Afonso de Oliveira Lopes	Auxiliar de Transito	CLT
15237	Afonso Henrique de Vasconcelos Pimenta	Auxiliar de Transito	CLT

13845	Ailton Vicente Ribeiro da Fonseca	Auxiliar de Transito	CLT
17572	Alexander Albert Nogueira	Auxiliar de Transito	CLT
21750	Alexandre Jose Ribeiro	Auxiliar de Transito	CLT
17569	Aline Moreira Trindade Ramos	Auxiliar de Transito	CLT
17370	Andrea Giovanelli de Brito	Auxiliar de Transito	CLT
17563	Cassio Coutinho Cunha Neto	Auxiliar de Transito	CLT
13830	Claudio Batista da Silva	Auxiliar de Transito	CLT
13832	Cristiano Jose Tavares	Auxiliar de Transito	CLT
16255	Daniel Fernandes de Souza	Auxiliar de Transito	CLT
16974	Daniel Mioni de Oliveira	Auxiliar de Transito	CLT
17491	Denis Pereira de Oliveira	Auxiliar de Transito	CLT
16229	Douglas da Silva Pires	Auxiliar de Transito	CLT
13922	Eduardo Marcelo da Costa	Auxiliar de Transito	CLT
13849	Flavio Rodolfo Ribeiro	Auxiliar de Transito	CLT
16466	Geraldo Scarpel Neto	Auxiliar de Transito	CLT
13920	Gilmar Silva Souza Pandelo	Auxiliar de Transito	CLT
17364	Haroldo Alexandre do Nascimento	Auxiliar de Transito	CLT
17523	Helio Teixeira Ferreira Silva	Auxiliar de Transito	CLT
13924	Ivan Cassio da Silva	Auxiliar de Transito	CLT
17568	Jairo Pereira Nunes	Auxiliar de Transito	CLT
14355	Jose Ribeiro da Silva	Auxiliar de Transito	CLT
17368	Juliano de Oliveira Souza	Auxiliar de Transito	CLT
17105	Junio Oliveira dos Santos	Auxiliar de Transito	CLT
16975	Luciana Prado da Cunha	Auxiliar de Transito	CLT
17041	Luiz Carlos Barbosa de Deus	Auxiliar de Transito	CLT
15245	Luiz Fernando de Carvalho	Auxiliar de Transito	CLT
14169	Marcelo de Araujo Farias	Auxiliar de Transito	CLT
17566	Marcelo Henrique Morelato	Auxiliar de Transito	CLT
14825	Marco Antonio Alves Santos	Auxiliar de Transito	CLT
13833	Paulo Bueno da Cunha	Auxiliar de Transito	CLT
16253	Ricardo Fernandes Volu	Auxiliar de Transito	CLT
17519	Rodolfo Garcia dos Santos	Auxiliar de Transito	CLT
17573	Rodrigo Guerra Quiros	Auxiliar de Transito	CLT
17564	Rodrigo Tecende	Auxiliar de Transito	CLT
17207	Samuel Assis dos Santos	Auxiliar de Transito	CLT
15240	Sidney dos Santos	Auxiliar de Transito	CLT
13841	Silvinho Santana da Silva	Auxiliar de Transito	CLT
14640	Valdeci Cruz da Silva	Auxiliar de Transito	CLT
16254	Valdete de Paula	Auxiliar de Transito	CLT
15243	Waldir Garcia Landim	Auxiliar de Transito	CLT
15238	Wander Cristiano de Oliveira	Auxiliar de Transito	CLT
15244	Wander Rodolfo de Almeida	Auxiliar de Transito	CLT

13992	Alexandre Faria de Paula	Auxiliar de Trânsito	CLT
15743	Cacilda da Costa Mariano	Auxiliar de Trânsito	CLT
13837	Celso Aparecido de Andrade	Auxiliar de Trânsito	CLT
17369	Claudia Filomena Vieira do Nascimento	Auxiliar de Trânsito	CLT
16248	Claudiney Gomes de Sousa	Auxiliar de Trânsito	CLT
15744	Debora Regina Bizarria da Rosa Aparecido	Auxiliar de Trânsito	CLT
13851	Giseli Pereira Leite Silverio	Auxiliar de Trânsito	CLT
13843	Jean Carlo Veloso	Auxiliar de Trânsito	CLT
17366	Jeova Bernardino dos Santos	Auxiliar de Trânsito	CLT
13123	Joao Eduardo Domingos	Auxiliar de Trânsito	CLT
13839	Jose de Freitas Santana	Auxiliar de Trânsito	CLT
13842	Jovani dos Santos	Auxiliar de Trânsito	CLT
15241	Marco Antonio Vicente	Auxiliar de Trânsito	CLT
14963	Marcos Antonio Araujo do Nascimento	Auxiliar de Trânsito	CLT
14962	Michael Eder de Oliveira	Auxiliar de Trânsito	CLT
13835	Patrícia Arruda da Silva	Auxiliar de Trânsito	CLT
13838	Ronievon Rodrigues da Silva	Auxiliar de Trânsito	CLT
13861	Josilene Araujo da Silva Cintra	Coordenador	CLT
15278	Camila Rodrigues de Oliveira	Engenheiro Civil	CLT
18503	Claudilene Luisa de Carvalho	Engenheiro Civil	CLT
16624	Daniela Martins	Engenheiro Civil	CLT
16683	Diego Alex da Silva	Engenheiro Civil	CLT
18883	Eduardo Henrique de Barros Lima	Engenheiro Civil	CLT
16686	Fernando Barbosa Junior	Engenheiro Civil	CLT
16689	Henrique Rodolfo de Oliveira	Engenheiro Civil	CLT
18500	Rafael Nobre Leite	Engenheiro Civil	CLT
15023	Reginaldo Ribeiro Lima	Engenheiro Civil	CLT
15280	Rogério Rodolfo Barbosa	Engenheiro Civil	CLT
18544	Sergio de Moraes Marques	Engenheiro Civil	CLT
15703	Adriana de Souza Zeferino	Escriturário	CLT
18787	Adriano Peres de Siqueira	Escriturário	CLT
17700	Ana Cecilia Guimaraes	Escriturário	CLT
18786	Andrea Soares da Circuncisão Santos	Escriturário	CLT
17199	Andreia de Almeida Santos Calabrez	Escriturário	CLT
17479	Angelica Nascimento da Silva	Escriturário	CLT
18772	Debora da Silva Ribeiro	Escriturário	CLT
16846	Douglas Miguel da Silva	Escriturário	CLT
17179	Elaine Eulalia Silva dos Santos	Escriturário	CLT
13857	Elaine Mauricio Ferreira	Escriturário	CLT
17243	Evelin Francine Faria	Escriturário	CLT
13647	Julio Cesar Roberto	Escriturário	CLT
15393	Leonardo Trondoli Barreto	Escriturário	CLT

18778	Luiz Fernando Rezende Alves	Escriturário	CLT
20882	Maria da Conceição Alvim da Silveira	Escriturário	CLT
18788	Reginaldo Ribeiro Oliveira	Escriturário	CLT
18774	Renan de Jesus Soares	Escriturário	CLT
15402	Robson Cosme Damião da Costa Silva	Escriturário	CLT
15511	Rosana Matias Rosa	Escriturário	CLT
17895	Wesley Bruno de Paula Julio	Escriturário	CLT
15392	Flavio Henrique Guedes	Lider de Obra	CLT
15347	Geovani Luiz de Oliveira	Motorista	CLT
13380	Rafael Felipe de Paula	Op. De Caminhão Varredeira	CLT
13283	Ivaldo Dias dos Santos	Pedreiro	CLT
15341	Beatriz Tiemi Matsumoto	Projetista de Sistemas	CLT
15285	Carlos Augusto Costa Santos	Projetista de Sistemas	CLT
15343	Carlos Diego Yabiku Gomes Rodrigues da Cunha	Projetista de Sistemas	CLT
15286	Cassia Leite Nascimento Santos	Projetista de Sistemas	CLT
15340	Francisco Jose de Almeida Neto	Projetista de Sistemas	CLT
15342	Vanessa Chiarani Bresolin	Projetista de Sistemas	CLT
15668	Fabricio Antonio Santos	Topógrafo	CLT
15548	Leonel dos Santos Campos	Topógrafo	CLT

OBSERVAÇÃO: As informações sobre salários e vencimentos não estão disponíveis à Secretaria de Mobilidade Urbana. Favor verificar com o setor de RH da URBAM e do Paço Municipal.

3) Informações relacionadas à prestação de contas dos convênios, contratos de repasse ou financiamento (interno/externo, união, Estado ou Internacional) que estão sob responsabilidade da Secretaria;

Atualmente a Secretaria de Mobilidade Urbana possui 8 convênios formalizados, sendo 6 contratos de repasse com a União e 2 convênios com o Governo do Estado de SP, em que 6 estão em execução dos objetos e 2 aguardando processo licitatório para seu início.

Para relação completa verificar Anexo II.

4) Relação de todos os contatos de serviços, obras (viárias, ciclovias, etc.) ou projetos em andamento;

Conforme Anexo III.

5) Relatório dos projetos executivos em andamento nesta Secretaria e dos projetos executivos já concluídos e que ainda não estão em andamento;

1 – PROJETOS EXECUTIVOS CONCLUÍDOS		
Nº	LOCAL	OBSERVAÇÃO
1.1	Acesso anel viário x Av. Eng Francisco Jose Longo	Projeto contratado e Concluído (Azimute)
1.2	Via Jaguari - Concluir Obra	Iniciar Obra
1.3	Novo acesso ao Jd. Diamante	PROJETO INTERFERE COM ÁREA DA PETROBRÁS - INICAR NEGOCIAÇÃO MEMO 349/SEMOB-DPV/19 e MEMO 047/SEMOB-DPV/19
1.4	Ligação/ Pavimentação Adolfo Goll	Aguardando liberação das áreas interferentes - Processo 58964/2020 - Sobraer e Processo 79704/2014 - COAL
1.5	Rotatoria João B. Ortiz x Via Oeste (descida do Sunset Park)	Área interferente com o projeto em processo de Permuta
1.6	Ciclovía São Francisco Xavier	Aguardando retorno do Ministério do Turismo
1.7	Acesso Escola Municipal na Rua Danilo Eduardo Rios Ramos - JD. São José	execução pela Sec. De Educação
1.8	Ligação da Rua Waldemar Teixeira x Rua Barcelona - JD. Mesquita (Acesso Escola Municipal)	execução pela Sec. De Educação

2 – PROJETOS EXECUTIVOS EM ANDAMENTO			
Nº	LOCAL	STATUS	OBSERVAÇÃO
2.1	Alargamento Anel Viário entre Vd. Kanebo x Trevo Av. J. Zarur	Projeto geométrico em Andamento	Projeto em andamento equipe própria
2.2	Prolongamento da R. Milton Santos	Ambiental desapropriação pendentes	Finalizar desapropriação para continuar aprovação CETESB
2.3	Duplicação Sebastiao Gualberto (trecho 1 e 2)	Ambiental desapropriação pendentes	Esta pendente a finalização do projeto funcional com obra de Arte no cruzamento do Anel Viário x Av. Sebastiao Gualberto. O orçamento é apenas da duplicação sem alteração deste cruzamento citado.
2.4	Ligação Anhembi/ Satellite (Compatibilizar com a linha verde)	Ambiental desapropriação pendentes	CONCLUÍDO - Pendente o licenciamento ambiental / área interferentes. Comp.Linha Verde - Desapropriação Verificar registro matricula 13.114,35m2
2.5	Estações VLP	Diretriz de Projeto	16 módulos de 24m de comprimento (+/- R\$ 300.000,00 a unidade)
2.6	Linha Verde - Concluir implantação Fase 1	Análise de Projeto em andamento	Aprovação sinalização
2.7	Duplicação Estrada do Cajuru - Trecho Rotatória do gas x Campos São José	Revisar projeto	Revisar o projeto desenvolvido em 2010
2.8	Ligação Estrada do Cajuru x Carvalho Pinto	Em aprovação ANTT	Em aprovação - verificar na SGHO
2.9	Duplicação Av. João Rodolfo Castelli (UBS x Pinheirinho)	Licenciamento ambiental/Desapropriação Pendentes	Finalizar desapropriação para continuar aprovação CETESB
2.10	Duplicação Av. João Rodolfo Castelli (UBS x Aeroporto/tamoios)	Licenciamento ambiental/Desapropriação Pendentes	Iniciar desapropriação e aprovação CETESB
2.11	Rotatória Av. George Eastman x Av. Itabaiana (Kodak)	Projeto geométrico em andamento	Projeto em andamento equipe própria
2.12	Novo acesso ao Urbanova com todas as contrapartidas da Região Oeste (Via Noroeste?)	Licenciamento ambiental/Desapropriação Pendentes	Contrato encerrado sem desapropriação e licenciamento ambiental
2.13	Ponte - Estrada Ubirajara Oliveira Pinto	Projeto concluído/ Aguardando revisão Drenagem	PROJETO PARA SUBSTITUIR A PONTE EXISTENTE POR ADUELA. NÃO FOI CONSIDERADO CALÇADA, CICLOVIA E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO EXISTENTE

2.14	Duplicação Rua Caravelas	Projeto concluído - Adaptar para Linha Verde (SGHO)	* LOCAÇÃO DO PROJETO - ÁREA INTERFERENTE COM A GERDAU (TOPOGRAFIA) FINALIZADO EM 26/08/2019. * NEGOCIAÇÃO ÁREAS (GERDAU) - SGHO. * AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO - REALIZAR CADASTRO
2.15	Acesso Escola Municipal EMEI Padre João Marcondes Guimarães - Av. Salinas - Bq dos Eucaliptos	Projeto em andamento	Aguardando aprovação da ETR - 2 versoes de projeto
2.16	Ciclovía Jd. São Judas/ Centro / CTA	Revisar projeto	Revisar projeto - contratado na Gestão passada
2.17	Ciclovía anel Viário (fundo do vale)	Revisar projeto	Revisar projeto - contratado na Gestão passada
2.18	Ciclopassarela Ponte Minas Gerais	Licenciamento Ambiental - Finalizar	O Contrato foi encerrado com saldo - Ficou pendente Licenciamento ambiental/outorgas - já foram protocolados - Não tem desapropriação (registrar área)
2.19	Ciclovía Av. General Motors até Eugênio de Melo	Revisar projeto	REVISAR PROJETO - DEFINIR PASSEIO COMPARTILHADO OU CICLOVIA
2.20	Corredor de transporte AV. JK	Aguardando aprovação diretriz revisada (Secretário)	PROJETO FUNCIONAL CONCLUÍDO - ALTERAÇÃO DEVIDO A INTERFERÊNCIAS - Pendente * Estudo de circulação \\svp401\Arquivos\Mapoteca\Projetos_Especificos\BRT_Min Cidades\4_Projetos Funcionais\Eixo5_Leste
2.21	Corredor de transporte AV. Pedro Friggi	Aguardando aprovação diretriz revisada (Secretário)	TOPOGRAFIA CONCLUÍDA - PROJETO FUNCIONAL EM REVISÃO (Pontos de Parada)
2.22	Bacia Leste - Praça 1º de Maio/ retorno Tancredo Neves	Drenagem em andamento	CONTRATADO URBAM
2.23	Bacia Leste - Av. Tancredo Neves x Estrada Santo Antônio do Alto	Drenagem em andamento	CONTRATADO URBAM
2.24	Bacia Sudeste - Av. João Rodolfo Castelli (UPA)	Projeto geométrico em Andamento	MEMO 046/SEMOB-DPV/20 - PROJETO EM ANDAMENTO
2.25	Bacia Norte - Audemo Veneziani / Princesa Isabel	Aguardando retorno Diretor	PROJETO GEOMÉTRICO EM ANDAMENTO
2.26	Corredor Av. Olívio Gomes/Princesa Isabel/Rui Barbosa	Diretriz em andamento	DIRETRIS EM ANDAMENTO
2.27	Bacia Norte - Praça Chiquinho Penha	Projeto sinalização Andamento	PROJETO GEOMÉTRICO EM ANDAMENTO
2.28	Implantar Semáforos inteligentes - Av. Bacabal/ Estrada Velha	INICIADO	

3 – PROJETOS EXECUTIVOS A INICIAR

Nº	LOCAL	STATUS	OBSERVAÇÃO
3.1	Ligação Cassiopéia x Mário Covas	CONTRATAR	Iniciar diretriz de projeto para contratação do projeto executivo
3.2	Rotatoria Thermas/ E. Cury/ Maria Nardo (solucionar problema)	CONTRATAR	Iniciar diretriz de projeto para contratação do projeto executivo
3.3	Ponte Lívio Veneziani (contenção, talude) + Novo acesso/Ciclovía	CONTRATAR	Iniciar diretriz de projeto para contratação do projeto executivo
3.4	Linha Verde - Fase 2	CONTRATAR	Iniciar diretriz de projeto para contratação do projeto executivo
3.5	Duplicação Estrada do Cajuru - Trecho Campos São José x Carvalho Pinto	DIRETRIZ PROJETO DE	Iniciar projeto, verificar desapropriação
3.6	Novo acesso Jd. Satélite x Rod. Dutra RJ/SP	CONTRATAR	Iniciar diretriz de projeto para contratação do projeto executivo
3.7	Duplicação Estrada do Jaguari (Prolongamento Av. Cond. Francisco Maratazzo) - Jd. Minas Gerais	INICIAR	Iniciar diretriz de projeto
3.8	Fazer projeto para rebaixamento Linha do Trem (Túnel)	CONTRATAR	Iniciar diretriz de projeto para contratação do projeto executivo
3.9	Nova alça Viaduto Santa Inês	CONTRAPARTIDA	Contrapartida viária de empreendimento
3.10	Duplicação da Av. Constância da Cunha Paiva - Santa Inês	CONTRAPARTIDA	Contrapartida viária de empreendimento
3.11	Ampliar calçadas e Ruas completas no Centro	INICIAR	Iniciar diretriz de projeto e projetos complementares

3.12	Ciclovia Anel Viário (Zona Sul/Centro)	INICIAR	Iniciar diretriz de projeto
3.13	Ciclovia Via Norte (Iluminação)	INICIAR	Avaliar a estrutura do piso da ciclovia
3.14	Novos bicicletários (ampliação/modernização)	INICIAR	90 BICILETÁRIOS PARA 5 BICICLETAS
3.15	Bacia Sudeste - Av. São Nicolau x Av. São Jerônimo	Apenas Ponto de ônibus/Calçada	ABRIGO ESPACIAL / AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO
3.16	Terminal Central	Não iniciado - Aguardando Diretriz	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO
3.17	Av. Pres. Tancredo Neves	Não iniciado - Aguardando Diretriz	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO
3.18	Av. Pres. Tancredo Neves	Não iniciado - Aguardando Diretriz	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO
3.19	Av. Pres. Juscelino Kubitschek ou João Marson	Não iniciado - Aguardando Diretriz	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO
3.20	Rua XV de Novembro	Não iniciado - Aguardando Diretriz	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO
3.21	Av. Nelson D'Ávila	Diretriz em andamento	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO
3.22	Rua Humaitá	Não iniciado - Aguardando Diretriz	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO
3.23	Rua Paraibuna	Não iniciado - Aguardando Diretriz	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO
3.24	Eixo Pedro Álvares Cabral/ Genésia Tarantino	SOMENTE SINALIZAÇÃO	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO / SOMENTE SINALIZAÇÃO
3.25	Rua Siqueira Campos	SOMENTE SINALIZAÇÃO	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO / SOMENTE SINALIZAÇÃO
3.26	Rua Rui Dória	SOMENTE SINALIZAÇÃO	AGUARDANDO DIRETRIZ DE PROJETO / SOMENTE SINALIZAÇÃO

6) PROGRAMA ASFALTO NOVO: Informações sobre contratos de recapeamento, empresas, valores, prazos de execução, vias em que foi executado e datas da execução;

RECAPE I - 2019 - CONTRATO 398/2019 (URBAM) - Prazo contrato 12 meses

Local	Bairro	Valor	Período da execução
Rua Euclides Miragaia (SABESP)	Vila Adyana	R\$236.418,44	04/05/20 a 07/05/20
Rua Dolzani Ricardo	Centro	R\$235.789,47	18/05/20 a 19/05/20
Rua Siqueira Campos	Centro	R\$634.988,32	24/04/20 a 27/04/20
Av. Doutor João Guilhermino / Travessa Constanzo de Finis	Centro	R\$715.832,34	08/05/20 a 15/05/20
Av. Heitor Villa Lobos	Centro	R\$211.986,61	21/05/20 a 26/05/20
Av. Tívoli	Vila Betânia	R\$376.317,71	03/08/20 a 02/09/20
Av. São João x Av. Jorge Zarur	Vila Ema	R\$1.087.723,02	18/04/20 a 02/06/20
Av. Dr João Batista Queiroz Junior	Jd das Industrias	R\$929.032,13	29/06/20 a 31/07/20
Av. Corifeu de Azevedo Marques	Jd das Industrias	R\$398.428,65	21/07/20 a 24/07/20
Rua Audemo Veneziani	Alto da Ponte	R\$263.689,76	28/01/20 a 18/02/20

SP-50 x Juca de Carvalho	Alto da Ponte	R\$183.959,00	29/04/20 a 30/04/20
Av. Rui Barbosa	Santana	R\$970.479,87	04/06/20 a 25/06/20
Est. Municipal Glaudiston Pereira de Oliveira	Putim	R\$255.734,51	20/12/19 a 08/01/20
Rua Candeias	Vale do Sol	R\$78.681,69	03/06/20 a 05/06/20
Av. Andrômeda	Jardim Satélite	R\$1.707.172,71	10/09/19 a 18/12/19
Av. Cidade Jardim	Jardim Satélite	R\$2.419.674,18	14/01/20 a 17/04/20
R. José Guilherme de Almeida	Jardim Satélite	R\$471.151,84	29/10/19 a 05/12/20
VALOR TOTAL:		R\$ 11.177.060,25	

Recapeamento Asfáltico (CAIXA - 3738/19) Dep. Gilberto Nascimento - Prazo contrato 4 meses
Contrato (URBAM): 302/20

Local	Bairro	Valor	Período da execução
Av. Benedito Friggi	Jd. Motorama	R\$ 426.651,90	22/09/20 a 03/10/20
R. Cidade de Washington	Vista Verde	R\$ 382.526,35	08/09/20 a 21/09/20
VALOR TOTAL:		R\$ 809.178,25	

Recapeamento Asfáltico (CAIXA - 4470/19) Dep. Eduardo Cury - Prazo contrato 4 meses
Contrato (URBAM): 301/20

Local	Bairro	Valor	Período da execução
Av. Corifeu de Azevedo Marques	Jd. das Indústrias	R\$ 1.116.868,11	07/10/20 a 28/10/20
Av. José Ignácio Bicudo	Jd. São Leopoldo	R\$ 543.292,36	27/08/20 a 21/09/20
VALOR TOTAL:		R\$ 1.660.160,47	

7) Qual o cronograma da Nova Concessão do Transporte Público?

Com a publicação do Edital da nova concessão do serviço de transporte público, houve o questionamento por meio de representação ao TCE/SP. Assim como a validade da audiência pública, questionam-se outros pontos relativos ao instrumento publicado. Foram realizados apontamentos em decisão que não foi publicada, porem cita alguns dos apontamentos:

- Considerou a audiência pública inválida, e destacou a necessidade de se fazer outra audiência pública ou reverter o decidido pelo Poder Judiciário.
- Mencionou que há necessidade de diversas alterações no edital, que estão mencionadas no voto. Destacou: período de indisponibilidade do ato de chamamento; garantia de execução contratual; quantidade de passageiros imutáveis no decorrer da concessão; utilização de um único mês para projeção de demanda.
- Levantaram também questionamento sobre a forma de remuneração da empresa, e disseram que vão examinar isso em momento posterior (depois de celebrado o contrato).

Está sendo discutido qual recurso será protocolado após decisão publicada.

Em complemento, encontra-se em andamento os processos judiciais que trata sobre a validade da audiência pública realizada previamente ao lançamento do referido edital, qual seja:

- 1010493-39.2020.8.26.0577 e 2109357-80.2020.8.26.0000 (Agravo de Instrumento) – impetrado pela Defensoria Pública. Último andamento: Em sede de Agravo de Instrumento, aguardando manifestação da Defensoria Pública, bem como realização de audiência de conciliação.

Desta forma, faz-se necessário o prosseguimento dos processos judiciais e oriundos do Tribunal de Contas para prosseguimento da licitação.

8) Qual o cronograma atual e previsão de entrega da Fase 1 da Linha Verde? Quantos veículos estarão disponíveis nesta fase?

Em setembro de 2020, o nível de execução das obras de construção da LINHA VERDE – Fase 1, estava em 2,85%. A previsão de conclusão é outubro de 2021, conforme contrato.

Para Fase 1 da LINHA VERDE serão construídos 12 Veículos Leves sobre Pneus (VLP) superarticulado, 100% elétrico e com capacidade de transportar até 168 passageiros. Atualmente o “Mock-up” já foi fabricado e está em fase de validação técnica pela Secretaria de Mobilidade Urbana, e posteriormente passará para homologação junto ao DENATRAN.

A previsão é que em outubro de 2021 os 12 veículos estejam disponíveis para operar em São José dos Campos.

9) Relação dos contratos de serviços contínuos (fiscalização de trânsito, estacionamento rotativo, etc.)

Relação de contratos de serviços contínuos conforme Anexo III.

No que se refere a Estacionamento Rotativo, em 2020 foi firmado o contrato de nº 263/2020 com a empresa Y SERVICIOS S/A DO BRASIL de concessão onerosa para operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo com vigência de 84 meses, com início em 13/07/2020 e término em 13/07/2027, no valor de R\$ 70.047.035,52 (setenta milhões quarenta e sete mil trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), com repasses mensais de 38,5% do arrecadado.

Para o ano de 2021, além dos contratos vigentes, temos a destacar a necessidade de:

- Contratação de empresa para implantação de melhorias nas travessias de pedestres, referente ao convênio Movimento Paulista com o DETRAN/SP por intermédio do Governo do Estado de São Paulo;
- Contratação de empresa para implantação de melhorias viárias no bairro Chácaras Reunidas, referente ao convênio 866068/2018 com o Ministério do Desenvolvimento Regional;
- Contratação de empresa para serviços de vigilância para o DOTT – Departamento de Operação de Transito e Transporte (Agentes de Trânsito) sito à Avenida Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, Nº 3.300;
- Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 30 novos abrigos de pontos de ônibus, demanda transferida para 2021.

10) Com relação ao serviço “Acesso Já” qual o número de atendimento e há possibilidade de ampliação? Existe demanda reprimida do serviço?

Em outubro, foram realizadas 5.611 viagens, e um cadastro de 930 credenciados ativos.

Para novembro, estamos alcançando o cadastro de 970 credenciados ativos e uma estimativa de alcançar 6.000 viagens realizadas.

O contrato vigente, nº362/2020, foi estipulado para atendimento de aprox. 11 mil viagens por mês, considerando as duas categorias de transporte (Leve e Adaptado). Essa quantidade foi calculada de acordo com dados do 2º semestre de 2019.

Atualmente as viagens realizadas têm por finalidade atendimentos: saúde e trabalho. Os demais atendimentos (estudos, lazer e social) estão temporariamente suspensos devido aos protocolos sanitários imposto pela pandemia do COVID-19. Futuramente, com a liberação destes atendimentos e um possível aumento dos credenciados ativos, sendo necessária a ampliação do serviço, um aditamento contratual deverá ser realizado.

Atualmente não há demanda reprimida, tendo em vista que não há fila de espera para atendimento.

Acrescentamos que consta em andamento tratativas junto a grupo representativo dos credenciados para criação de regras de utilização visando elaborar uma portaria para regulamentar a disponibilidade de crédito utilizado pelo credenciado, regulando e proporcionando uma equidade na utilização do serviço, e possibilitando a constante ampliação e melhoria do atendimento à comunidade.

11) Qual a situação atual do Plano Ciclovário da Cidade?

	PASSEIO/ROTA COMPARTILHADA - 25.863m
	CICLOVIA EXISTENTE - 64.906m
	CICLOFAIXA EXISTENTE - 16.112
	CICLOFAIXA NO PASSEIO - 8.737m
	ROTA SINALIZADA - 23.574m
TOTAL =	139.192m

12) Existe um cronograma de ampliação de semáforos inteligentes na Cidade?

Sim, existe a possibilidade de ampliação de mais 77 cruzamentos com sistema SCATS, sendo:

Rede Paraibuna / Nelson D'Ávila - 1000	
1010	Par x José A. Rumeno Neme - 018
1011	Par x Mto Egídio Pinto - 019
1012	Par x Jordão Monteiro Ferreira - 020
1013	Par x Elza D'Ávila - 021
1014	ND x Ismael V. das Neves - 032
1015	ND x Jordão Monteiro Ferreira - 033
1016	ND x Manoel Ricardo Júnior - 034
1017	ND x Antonio da Silva Santos - 742
1018	ND x Eugênio Bonádio - 035

Rede Andrômeda - 5000	
5001	Sebastião H. C. P - 220
5002	Vale Sul I - 223/224
5003	Vale Sul II - 225/226
5004	José Alves dos Santos - 739
5005	Pça. Mário Valério - 227
5006	Perseu - 228
5007	Pedro Tursi - 229
5008	Cassiopéia - 230

5009	Iguape - 231
------	--------------

Rede Nove de Julho - 6000

6001	Prudente Meireles de Moraes - 071
6002	Teopompo de Vasconcelos - 072
6003	Paulo Becker - 073
6004	Francisco A. Fontenele - 074
6005	Pça. Cândida Maria - 057/076

Rede Cassiano Ricardo - 7000

7001	Armando de O. Cobra - 707/708/729
7002	Alfredo Ignacio Penido - 711
7003	Tubarão - 730
7004	Salmão - 712
7005	Benedito Oswaldo Lecques - 767
7006	Carlos Maria Auricchio - 747/748
7007	Aclimação - 713
7008	Campos Elíseos - 714
7009	das Lobélias - 716

Rede Adhemar de Barros - 8000

8001	Paulo Becker - 085
8002	Teopombo de Vasconcelos - 086
8003	Prudente Meireles de Moraes - 087
8004	Pq. Santos Dumont
8005	Prof. Everardo Passos - 089
8006	Heitor Villa Lobos - 090

Rede Madre Paula / Heitor - 9000

9001	Jorge B. Moreira - 068
9002	Heitor x Madre Paula - 069/070/107
9003	Adhemar de Barros - 090
9004	Guanahani - 104
9005	Anel Viário / José Longo - 093/094/105

Rede João Guilhermino - 10000

10001	Francisco Berling - 016
10002	Cel. Madeira - 741
10003	Humaitá - 036
10004	Nelson D'Ávila - 001
10005	Floriano Peixoto - 044
10006	Vilaça - 050

Rede Centro - 11000	
10001	Antônio Saes x Cel Moraes - 051
10002	Antônio Saes x Rubião Júnior - 052
10003	Francisco Rafael x Cel. José Monteiro - 053
10004	Francisco Rafael x Sebastião Hummel - 054
10005	Francisco Rafael x Siqueira Campos - 055
10006	Siqueira Campos x Villaça - 045
10007	Villaça x Sebastião Hummel - 046
10008	Villaça x Cel. José Monteiro - 047
10009	Villaça x Rubião Júnior - 048
10010	Villaça x Francisco Paes - 049
10011	Floriano Peixoto x Francisco Paes - 042
10012	Floriano Peixoto x Dolzani Ricardo - 043
10013	ND x Dolzani Ricardo - 002
10014	ND x Francisco Paes - 003
10015	15 de Novembro x Rubião Júnior - 004
10016	15 de Novembro x Cel José Monteiro - 005
10017	15 de Novembro x Sebastião Hummel - 006
10018	Pça. Padre João - 007
10019	Pça. Dos Expedicionários - 009
10020	Pça. dos Expedicionários x São José - 010
10021	São José x Cel. José Monteiro - 011
10022	São José x Rubião Júnior - 012
10023	Madre Tereza x Francisco Almada - 013
10024	Madre Tereza x Antonio M Barros - 014
10025	Humaitá x Salgado Filho
10026	Humaitá x Dolzani Ricardo
10027	Humaitá x Francisco Almada
10028	Pça. Afonso Pena x Rubião Júnior - 040

13) Existe algum projeto em andamento para modernização de pontos de ônibus? Qual o custo de manutenção dos abrigos atuais?

Sim, temos um contrato de manutenção e reforma de abrigos através do contrato 66/20, com valor de R\$ 2.424.686,19, iniciado em 28/02/2020 com prazo de vigência de 12 meses, o qual prevê a manutenção e reforma de todos os abrigos (metálicos, madeira, concreto) do município.

Para a modernização, se faz necessário a licitação para aquisição dos novos modelos.