N_Eixo	Eixo	Estratégia	Abrangência	N_Ação	Ação	Responsável	STATUS
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Fortalecimento institucional para gestão territorial e da mobilidade	Município	**Ação 1**	Desenvolver estrutura para gestão da mobilidade urbana	PSJC	Executado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Fortalecimento institucional para gestão territorial e da mobilidade	Município	**Ação 2**	Criar instância multidisciplinar para aprovação de novos loteamentos e polos geradores de tráfego	SEURBS	Executado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Fortalecimento institucional para gestão territorial e da mobilidade	Município	**Ação 3**	Criar o Conselho de Mobilidade Urbana	SEMOB	Executado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Compatibilização do PlanMob aos demais instrumentos da política urbana	Município	**Ação 1**	Revisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 2006	SEURBS	Executado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Compatibilização do PlanMob aos demais instrumentos da política urbana	Município	**Ação 2**	Revisar a Lei de Uso e Ocupação do Solo	SEURBS	Executado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Compatibilização do PlanMob aos demais instrumentos da política urbana	Município	**Ação 3**	Revisar a legislação sobre Polos Geradores de Tráfego (PGT)	SEURBS	Executado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Compatibilização do PlanMob aos demais instrumentos da política urbana	Município	**Ação 4**	Revisar a Lei das Calçadas	SEMOB	Em andamento
					Aprovar a nova Lei das Calçadas	SEMOB	
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Compatibilização do PlanMob aos demais instrumentos da política urbana	Município	**Ação 5**	Revisar a legislação referente à circulação de carga urbana	SEMOB	Não iniciado
					Revisar a legislação referente à circulação de carga urbana	SEMOB	
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Definição de instrumentos complementares da política urbana	Município	**Ação 1**	Regulamentar as diretrizes de acessibilidade e conectividade viária para parcelamento do solo nas áreas de expansão (Substituído pelo PDDI)	SEURBS	Executado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Definição de instrumentos complementares da política urbana	Município	**Ação 2**	Regulamentar a oferta de infraestrutura complementar aos deslocamentos em bicicleta	SEMOB	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Definição de instrumentos complementares da política urbana	Município	**Ação 3**	Revisar lei de combate à poluição visual	SEURBS	Não iniciado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Definição de instrumentos complementares da política urbana	Município	**Ação 4**	Apoiar a elaboração do plano de manejo das Áreas de Proteção Ambiental (APA)	SEURBS	Não iniciado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Integração do planejamento de transporte e do uso do solo	Município	**Ação 1**	Regulamentar as Operações Urbanas Consorciadas	SEURBS	Não iniciado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Integração do planejamento de transporte e do uso do solo	Município	**Ação 2**	Regulamentar a ferramenta de Operação Urbana Simplificada	SEURBS	Não iniciado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Articulação para participação no processo de concessão da Via Dutra	Município	**Ação 1**	Promover a articulação com órgãos federais (ANTT) visando à participação no processo de nova concessão da rodovia	SEMOB	Executado
					Marginal Dutra / SJC - Acompanhar Nova Licitação	ANTT	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Fortalecimento das Centralidades	Região Central	**Ação 1**	Todas	SEMOB	Em andamento
					Ampliar calçadões e Ruas completas no Centro	SEMOB	Em andamento
					Retirar os postes e enterrar toda a fiação elétrica nas principais vias da região central da cidade - URBANIZA CENTRO	SGHO	Em andamento
					Implantar os projetos previstos para as CENTRALIDADES compatibilizando com PDDI	SEURBS	Em andamento
					Criar o Circuito Cultural para incentivar a vida artística na região central: Quiosques do Banhado	SIDE	Ação contínua
					Promover o Música ao Pôr do Sol em pontos de contemplação da cidade	SIDE	Ação contínua
					Reformar o Mercado Municipal em parceria com permissionários	SEURBS	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Fortalecimento das Centralidades	(Região Leste)	**Ação 1**	Todas	SEMOB	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Fortalecimento das Centralidades	(Região Norte)	**Ação 1**	Todas	SEMOB	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Fortalecimento das Centralidades	(Região Sul)	**Ação 1**	Todas	SEMOB	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Fortalecimento das Centralidades	Vl. Adyanna	**Ação 1**	Todas	SEMOB	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Melhoria da acessibilidade	Município	**Ação 1**	Realizar vistorias para identificação de pontos críticos	SEMOB	Ação contínua
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Melhoria da acessibilidade	Município	**Ação 2**	Executar adequações os pontos críticos identificados	SEMOB	Ação contínua
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Melhoria da acessibilidade	Município	**Ação 3**	Criar serviço de atendimento técnico sobre mobilidade ao cidadão (PÁGINA PREFEITURA E 156)	SEMOB	Executado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Adequação da infraestrutura viária	Município	**Ação 1**	Implementar melhorias propostas na infraestrutura viária	SEMOB	Ação contínua
					Acesso anel viário x Av. Eng Francisco Jose Longo	SEMOB	Em andamento
					Alargamento Anel Viário entre Vd. Kanebo x Trevo Av. J. Zarur	SEMOB	Em andamento
					Ligação Cassiopéia x Mário Covas	SEMOB	Em andamento
					Prolongamento da R. Milton Santos	SEMOB	Em andamento
					Duplicação Sebastião Gualberto (trecho 1 e 2)	SEMOB	Em andamento
					Ligação Anhembi/ Satelite (Compatibilizar com a linha verde)	SEMOB	Em andamento
					Duplicação Estrada do Cajuru - Trecho Rotatória do gás x Campos São José	SEMOB	Em andamento
					Duplicação Estrada do Cajuru - Trecho Campos São José x Carvalho Pinto	SEMOB	Em andamento
					Ligação Estrada do Cajuru x Carvalho Pinto	SEMOB	Em andamento
					Duplicação Av. João Rodolfo Castelli (UBS x Pinheirinho)	SEMOB	Em andamento
					Duplicação Av. João Rodolfo Castelli (UBS x Aeroporto/tamoios)	SEMOB	Em andamento
					Novo acesso Jd. Satélite x Rod. Dutra RJ/SP	SEMOB	Em andamento
					Duplicação Estrada do Jaguari (Prolongamento Av. Cond. Francisco Maratazzo) - Jd. Minas Gerais	SEMOB	Em andamento
					Novo acesso ao Urbanova com todas as contrapartidas da Região Oeste	SEMOB	Em andamento
					Nova alça Viaduto Santa Inês	SEMOB	Em andamento
					Duplicação Estrada José de Paula - trecho Pg. Tecnológico	SEMOB	Em andamento
					Duplicação da Av. Constância da Cunha Paiva - Santa Inês	SEMOB	Em andamento
					Via Jaguari - Concluir Obra	SEMOB	Em andamento
					Via Esplanada - Concluir obra	SEMOB	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Adequação da infraestrutura viária	Município	**Ação 2**	Elaborar projetos de readequação de vias convencionais, vias com restrição de seção e interseções críticas	SEMOB	Ação contínua
					Municipalizar a Rodovia SP - 66 (Parceria Gov. Estado - Ligando SJC/Jacareí)	DER	Em andamento
					Municipalizar a Rodovia SP - 50 (Parceria Gov. Estado -Trecho Urbano)	DER	Em andamento
					Municipalizar a Rodovia SP - 62 (Parceria Gov. Estado - Ligando Galo Branco /Vd. Santa Inês	DER	Em andamento
					Municipalizar a Rodovia SP - 99 (Parceria Gov. Estado -Trecho Urbano)	DER	Em andamento
					Sinalização de KM nas Estradas Rurais, facilitando o acesso de serviços públicos e dos moradores	SEMOB	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Adequação da infraestrutura viária	Município	**Ação 3**	Executar medidas moderadoras de tráfego para pontos de conflito estabelecidos no PlanMob	SEMOB	Ação contínua
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Gestão do tráfego	Município	**Ação 1**	Consolidar o sistema de controle de tráfego	SEMOB	Em andamento
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Gestão do tráfego	Município	**Ação 2**	Implantar sistema de restrição de acesso de veículos em áreas e períodos determinados	SEMOB	Não iniciado
Eixo 1	Espaço urbano e planejamento	Gestão do tráfego	Município	**Ação 3**	Implantar Zonas 30	SEMOB	Não iniciado
Eixo 2	Transporte não motorizado	Fortalecimento institucional para a gestão do transporte não motorizado	Município	**Ação 1**	Promover a capacitação das equipes internas para a gestão	SEMOB	Ação contínua
Eixo 2	Transporte não motorizado	Adequação de infraestrutura para pedestres	Município	**Ação 1**	Elaborar Plano de Iluminação Pública	SGHO	Não iniciado
Eixo 2	Transporte não motorizado	Adequação de infraestrutura para pedestres	Município	**Ação 2**	Elaborar Plano de Arborização Urbana	SEURBS	Em andamento
Eixo 2	Transporte não motorizado	Adequação de infraestrutura para pedestres	Município	**Ação 3**	Elaborar projeto de padronização de mobiliário urbano	SEMOB	Não iniciado
Eixo 2	Transporte não motorizado	Adequação de infraestrutura para pedestres	Município	**Ação 4**	Realizar melhorias da conectividade para pedestres	SEMOB	Ação contínua
					Eixo Pedro Álvares Cabral/ Genésia Tarantino		Em andamento
					Fazer projeto para rebaixamento Linha do Trem (Túnel)		Em andamento
					Minha Praça de volta: ampliar a recuperação das praças da cidade		Ação contínua
Eixo 2	Transporte não motorizado	Adequação de infraestrutura para ciclistas	Município	**Ação 1**	Implantação de paraciclos e bicicletários	SEMOB	Ação contínua
					Novos bicicletários (ampliação/modernização)		Em andamento
Eixo 2	Transporte não motorizado	Adequação de infraestrutura para ciclistas	Município	**Ação 2**	Padronizar elementos da rede cicloviária	SEMOB	Executado
Eixo 2	Transporte não motorizado	Adequação de infraestrutura para ciclistas	Município	**Ação 3**	Implantação de infraestrutura cicloviária	SEMOB	Ação contínua
					Ciclovia São Francisco Xavier	SEMOB	Em andamento
					Ciclopaisarela Ponte Minas Gerais	SEMOB	Em andamento
					Ciclovia Jd. São Judas/ Centro / CTA	SEMOB	Em andamento
					Ciclovia anel Viário (fundo do vale)	SEMOB	Em andamento
					Ciclovia Anel Viário (Zona Sul/Centro)	SEMOB	Em andamento
					Ciclovia Av. General Motors até Eugênio de Melo	SEMOB	Em andamento
					Ciclovia Via Norte (Iluminação)	SMC	Em andamento
Eixo 2	Transporte não motorizado	Adequação de infraestrutura para ciclistas	Município	**Ação 4**	Regulamentar e implementar sistema de aluguel de bicicletas	SEMOB	Executado
Eixo 2	Transporte não motorizado	Gestão de calçadas	Município	**Ação 1**	Definir o órgão responsável pela gestão do "Programa Calçada Segura"	SEMOB	Executado
Eixo 2	Transporte não motorizado	Gestão de calçadas	Município	**Ação 2**	Fiscalizar o cumprimento das definições contidas na Lei de Calçadas	PSJC	Ação contínua
Eixo 2	Transporte não motorizado	Gestão de calçadas	Município	**Ação 3**	Realizar a conservação periódica e manutenção da infraestrutura de calçadas sob responsabilidade do Poder Público	SMC	Ação contínua
Eixo 2	Transporte não motorizado	Gestão cicloviária	Município	**Ação 1**	Realizar a conservação periódica e manutenção da infraestrutura cicloviária implantada	SEMOB	Ação contínua
Eixo 2	Transporte não motorizado	Valorização do transporte não motorizado	Município	**Ação 1**	Realizar eventos periódicos que promovam os modos ativos de deslocamento	SEMOB	Paralisado
Eixo 2	Transporte não motorizado	Valorização do transporte não motorizado	Município	**Ação 2**	Criar campanhas na mídia para promoção do TNM	SEMOB	Não iniciado
Eixo 2	Transporte não motorizado	Valorização do transporte não motorizado	Município	**Ação 3**	Implantar programas de orientação a ciclistas quanto ao uso da bicicleta	SEMOB	Ação contínua
Eixo 3	Transporte coletivo	Fortalecimento institucional para gestão do transporte coletivo	Município	**Ação 1**	Fortalecer os órgãos competentes a garantir a qualidade da prestação do serviço de transporte público coletivo por meio da fiscalização das operadoras	SEMOB	Em andamento
Eixo 3	Transporte coletivo	Fortalecimento institucional para gestão do transporte coletivo	Município	**Ação 2**	Promover articulação institucional com as esferas metropolitanas de planejamento	EMTU	Paralisado
Eixo 3	Transporte coletivo	Adequação da infraestrutura de transporte coletivo	Município	**Ação 1**	Implantar o Projeto de Reestruturação e Modernização do Sistema de Transporte Público de Passageiros	SEMOB	Em andamento
					Linha Verde - Concluir implantação Fase 1		Em andamento
					Linha Verde - Fase 2		Em andamento
					Estações VLP		Em andamento
					Avaliar a demanda de TC nos horários noturnos em locais com concentração de bares - PILOTO ON DEMAND NOTURNO		Em andamento
					Nova Concessão do Transporte Público - OPERAÇÃO		Em andamento
					Nova Concessão do Transporte Público - TECNOLOGIAS		Em andamento
					Corredor de transporte AV. JK		Em andamento
					Corredor de transporte AV. Pedro Friggi		Em andamento
					Bacia Leste - Praça 1º de Maio/ retorno Tancredo Neves		Executado
					Bacia Leste - Av. Tancredo Neves x Estrada Santo Antônio do Alto		Executado
					Bacia Sudeste - Av. João Rodolfo Castelli (UPA)		Em andamento
					Bacia Sudeste - Av. São Nicolau x Av. São Jerônimo		Em andamento
					Bacia Norte - Audemo Veneziani / Princesa Isabel		Em andamento
					Terminal Central		Em andamento
					Corredor Av. Olivio Gomes/Princesa Isabel/Rui Barbosa		Em andamento
Eixo 3	Transporte coletivo	Adequação da infraestrutura de transporte coletivo	Município	**Ação 2**	Consolidar o atendimento para o transporte adaptado de pessoas com mobilidade reduzida		Executado
Eixo 3	Transporte coletivo	Gestão do transporte coletivo público urbano	Município	**Ação 1**	Ampliar o alcance dos sistemas de informação ao usuário	SEMOB	Em andamento
Eixo 3	Transporte coletivo	Gestão do transporte coletivo público urbano	Município	**Ação 2**	Estabelecer diretrizes e princípios aplicáveis à prestação dos serviços de transporte coletivo público municipal, padrões esperados e metas de nível de serviço para o sistem	SEMOB	Em andamento
Eixo 4	Transporte motorizado individual	Gestão de estacionamento	Município	**Ação 1**	Realização de estudo de viabilidade para implantação de bolsões de estacionamento junto a terminais de TC	SEMOB	Não iniciado
Eixo 4	Transporte motorizado individual	Gestão de estacionamento	Município	**Ação 2**	Regulamentação do estacionamento privado (edifício garagem, empilhamento) por meio de alteração na LUOS e do Código de Obras	SEURBS	Em andamento
					Estudar a implantação de estacionamento subterrâneo na região central da cidade		Em andamento
Eixo 4	Transporte motorizado individual	Gestão de estacionamento	Município	**Ação 3**	Negociação do contrato de concessão de estacionamento rotativo para remanejamento de vagas	SEMOB	Executado
Eixo 4	Transporte motorizado individual	Gestão do serviço de táxi	Município	**Ação 1**	Definir uma frota mínima de taxi adaptado para transporte de deficientes, pessoas com mobilidade reduzida e crianças	SEMOB	Não iniciado
Eixo 4	Transporte motorizado individual	Gestão do serviço de táxi	Município	**Ação 2**	Inclusão do táxi como componente do sistema de mobilidade	SEMOB	Executado
Eixo 4	Transporte motorizado individual	Implantação de alternativas de uso do transporte motorizado individual	Município	**Ação 1**	Estudo de implantação do sistema de car sharing	SEMOB	Executado
Eixo 4	Transporte motorizado individual	Implantação de alternativas de uso do transporte motorizado individual	Município	**Ação 2**	Promoção da carona solidária	SEMOB	Não iniciado
Eixo 5	Transporte de carga	Gestão de transporte de carga	Município	**Ação 1**	Elaboração de Plano de Gestão e Operação de Transporte de Carga	SEMOB	Não iniciado
					Elaboração de Plano de Gestão e Operação de Transporte de Carga		
Eixo 6	Segurança Viária	Fortalecimento institucional para gestão da segurança viária	Município	**Ação 1**	Promover cursos de capacitação para agentes de trânsito para maior fiscalização e segurança	SEMOB	Ação contínua
Eixo 6	Segurança Viária	Fortalecimento institucional para gestão da segurança viária	Município	**Ação 2**	Assegurar recursos para o melhor funcionamento do centro de controle operacional	SEMOB	Executado
					Concluir a implantação do Novo Centro de Operações Integradas (CSI)		
Eixo 6	Segurança Viária	Gestão da Segurança Viária	Município	**Ação 1**	Realizar melhorias nas redes de circulação para redução de acidentalidade	SEMOB	Ação contínua
					Rotatoria João B. Ortiz x Via Oeste (descida do Sunset Park)		Em andamento
					Rotatoria Thermas/ E. Cury/ Maria Nardo (solucionar problema)		Em andamento
					Ponte Livio Veneziani (contenção, talude) + Novo acesso/Ciclovia		Em andamento
					Rotatória Av. George Eastman x Av. Ilababiana (Kodak)		Em andamento
					Implantar Semáforos inteligentes - Av. Bacaba/ Estrada Velha		Executado
					Semáforos inteligentes (ampliação por toda a SJC)		Ação contínua
Eixo 6	Segurança Viária	Gestão da Segurança Viária	Município	**Ação 2**	Intensificar companhas de promoção da segurança viária	SEMOB	Ação contínua
					Programa: Educão para o Trânsito - Implantar nas escolas		Ação contínua
					PROGRAMA VISÃO ZERO - Estabelecer as metas e ações do programa para os próximos 10 anos		Ação contínua
					Ronda escolar municipal: implantar a ronda nas escolas, incluindo orientação de trânsito para garantir mais segurança aos alunos		Ação contínua
					Intensificar as Ações Educativas - Reduzir acidentes e salvar vidas		Ação contínua
Eixo 7	Meio Ambiente	Redução de Impactos Ambientais	Município	**Ação 1**	Realizar campanhas informativas e de conscientização	SEMOB	Não iniciado
Eixo 7	Meio Ambiente	Redução de Impactos Ambientais	Município	**Ação 2**	Determinar o uso de tecnologia veicular menos poluente para frota do transporte coletivo	SEMOB	Em andamento
Eixo 7	Meio Ambiente	Redução de Impactos Ambientais	Município	**Ação 3**	Desenvolver um programa de incentivos públicos ao uso de matriz energética alternativa na frota	PMSJC	Ação contínua
					Equipar a frota de carros da Prefeitura com mais carros elétricos		Executado
					Estudar a implantação de caminhões elétricos para coleta de lixo		Em andamento
Eixo 7	Meio Ambiente	Redução de Impactos Ambientais	Município	-	Utilizar asfalto ecológico em todas as novas obras		Ação contínua
Eixo 8	Comunicação	Implantação do Plano de Mobilidade	Município	**Ação 1**	Monitorar a implantação do PlanMob	SEMOB	Ação contínua
Eixo 8	Comunicação	Implantação do Plano de Mobilidade	Município	**Ação 2**	Elaborar relatórios periódicos de acidentalidade e monitoramento e avaliação da segurança viária (via Observatório da Mobilidade)	SEMOB	Não iniciado
Eixo 8	Comunicação	Implantação do Plano de Mobilidade	Município	**Ação 3**	Realizar campanhas de divulgação em veículos de comunicação locais sobre a implantação dos produtos e ações do PlanMob	SEMOB	Ação contínua
Eixo 8	Comunicação	Fortalecimento da democracia participativa	Município	**Ação 1**	Promover eventos periódicos para a discussão de planos e projetos que afetem diretamente as comunidades	SEMOB	Ação contínua