
INÍCIO TÉRMINO STATUS

Salas existentes antes da obra 5
Novas salas 5
Total de salas 10
Número de vagas criadas 140

Salas existentes antes da obra 4
Novas salas 3
Total de salas 7
Número de vagas criadas 115

Salas existentes antes da obra 4
Novas salas 6
Total de salas 10
Número de vagas criadas 210

Salas existentes antes da obra 8
Novas salas 5
Total de salas 13
Número de vagas criadas 60

Salas existentes antes da obra 4
Novas salas 7
Total de salas 11
Número de vagas criadas 210

Salas existentes antes da obra 8
Novas salas 5
Total de salas 13
Número de vagas criadas 80

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 6
Total de salas 6
Número de vagas criadas 210

Salas existentes antes da obra 16
Novas salas 2
Total de salas 18
Número de vagas criadas 40

Salas existentes antes da obra 10
Novas salas 1+2
Total de salas 13
Número de vagas criadas 40+70

Salas existentes antes da obra 11
Novas salas 2
Total de salas 13
Número de vagas criadas 70

OBRAS VALOR CRONOGRAMA ENDEREÇO

1

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MORUMBI 1.662.494,48 14/6/2018 14/5/2019

Concluído
Av. Elísio Galdino Sobrinho, 40

Jd. Morumbi

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020

2

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NEI JOSÉ ANTERO 1.385.720,17 18/6/2018 18/4/2019

Concluído
Rua Itapoã, 101 

Jd. Satélite

3

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NEI ELZA MARIA D. 
MENDONÇA

1.746.133,08 27/6/2018 27/7/2019

Concluído
Praça Francisco Escobar,103 

Monte Castelo

4

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMI ARMELINDA 
LOCATELLI 

1.918.024,18 4/7/2018 3/7/2019

Concluído
Rua Vitoria Carnevalli, 176  

Vila Tesouro

5

READEQUAÇÃO DA EMEI ELZA FERREIRA RAHAL  
Readequação da 

Escola Flávio 
Berling

Concluído
Rua Paraná,111 

Vila Maria

6

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO IMI DIMEIA FERREIRA - 
CAMPO DOS ALEMÃES

1.437.487,63 15/7/2018 15/6/2019

Concluído
Rua Nelson José de carvalho 

Ferreira,91 
Campo dos alemães

7

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI IGNEZ SAGULA - 
JD. LIMOEIRO

1.918.635,32 8/8/2018 31/8/2019

Concluído
Pedro Luiz de Oliveira 

Costa,1050
Jd Limoeiro

8

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEDIN SANTO 
ANTONIO GALVÃO - JD. FLAMBOYANT

SEC/DALM 
245.000,00

13/3/2019 10/5/2019

Concluído
Avenida Domingos M. Campoy, 

s/nº 
Res. Framboyant

9

AMPLIAÇÃO DA EMEI DOMINGOS DE MACEDO 
CUSTÓDIO - VL. TESOURO

SEC/DALM 
122.000,00

13/3/2019 10/5/2019

Concluído
Rua Dr. José de Moura 

Resende, 372
Vila Tesouro

10

AMPLIAÇÃO DA EMEI MARIA ALICE PASQUARELLI - 
JD. COPACABANA

SEC/DALM 
280.000,00

10/4/2019 31/8/2019

Concluído
Praça Joaquim F. de Andrade, 

60 
Jd. Copacabana

16/11/2020



INÍCIO TÉRMINO STATUS
OBRAS VALOR CRONOGRAMA ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020

Salas existentes antes da obra 12
Novas salas 2
Total de salas 14
Número de vagas criadas 40

Salas existentes antes da obra 4
Novas salas 1
Total de salas 5
Número de vagas criadas 35

Salas existentes antes da obra 8
Novas salas 1
Total de salas 9
Número de vagas criadas 18

Salas existentes antes da obra 10
Novas salas 3
Total de salas 13
Número de vagas criadas 190

Salas existentes antes da obra 7
Novas salas 5
Total de salas 12
Número de vagas criadas 150

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 9+2
Total de salas 11
Número de vagas criadas 340+100

Salas existentes antes da obra 2
Novas salas 1
Total de salas 3
Número de vagas criadas 40

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 15
Total de salas 15
Número de vagas criadas 900

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 18
Total de salas 18
Número de vagas criadas 650

11

AMPLIAÇÃO DO CEDIN DELZA GIOVANELLI - SANTA 
INÊS III

SEC/DALM 
280.000,00

15/4/2019 31/8/2019

Concluído
Rua Albert Renart, 515 

Jd. Santa Inês lll

12

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI LADIEL 
BENEDITO - PQ. INTERLAGOS

SEC/DALM 
197.000,00

10/6/2019 30/9/2019

Concluído
Rua Anna Benedicta Dias  

Pedrosa, 75
Pq. Interlagos

13

READEQUAÇÃO DO IMI JESUS DE NAZARÉ - VL. 
SÃO BENTO

SEC/DALM 
197.000,00 2018 2018

Concluído
Rua Apa ,100 
Vila São Bento

14

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI FEBRÔNIO 
PEREIRA GOMES - PQ. NOVO HORIZONTE

SEC/DALM 
591.000,00 2017 2018

Concluído
Rua dos Carteiros, 50 

Parque Novo Horizonte

15

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NEI DOROTI DA SILVA 
CUNHA - SANTA INÊS I

SEC/DALM 
788.000,00 2017 2018

Concluído
Rua Abelardo Alves de Paiva, 

300 
Jd Santa Inês l

16

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ROSANA 
SCARPEL DA SILVA - CAMPO DOS ALEMÃES

440.000,00
2017 2017

Concluído
Rua João de Oliveira e Silva, 

404 
Campos dos Alemães

17

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI SANDRA REGINA 
DE ALMEIDA PAULO - JD. AMERICANO

SEC/DALM 
197.000,00 2018 2018

Concluído
Praça José Carlos Pace, 220 

Jardim Americano

18

CONSTRUÇÃO DA EMEF MARIA ANTONIETA 
FERREIRA PAYAR - PINEIRINHO DOS PALMARES

10.026.675,14 13/12/2017 06/06/2019

Concluído
Rua Arlindo Ignácio, 31 

Res. Pinheirinho dos Palmares

19

CONSTRUÇÃO DO CEDIN MARIA APARECIDA 
CANDELÁRIA OTTOBONI - ALTO DA PONTE

2.043.926,92 05/05/2016 04/07/2017

Concluído
Av. Rui Barbosa, 3613 

Alto da Ponte

16/11/2020



INÍCIO TÉRMINO STATUS
OBRAS VALOR CRONOGRAMA ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 18
Total de salas 0
Número de vagas criadas 650

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 11
Total de salas 11
Número de vagas criadas 430

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 5
Total de salas 5
Número de vagas criadas 250

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 18
Total de salas 18
Número de vagas criadas 650

Salas existentes antes da obra 7
Novas salas 1
Total de salas 8
Número de vagas criadas 40

Salas existentes antes da obra 8
Novas salas 1
Total de salas 9
Número de vagas criadas 35

Salas existentes antes da obra 8
Novas salas 4
Total de salas 12
Número de vagas criadas 140

Salas existentes antes da obra 6
Novas salas 3
Total de salas 9
Número de vagas criadas 100

AMPLIAÇÃO DA EMEI ZILDA COSTA - PQ. SANTA 
RITA

SEC/DALM 
591.000,00

31/7/2019 30/1/2020

Salas existentes antes da obra 6
Novas salas 3
Total de salas 9
Número de vagas criadas 100

20

CONSTRUÇÃO DA EMEI DENISE PRATES 
FERNANDES ROCHA

7.528.210,92 01/02/2016 17/08/2017

Concluído
Rua nova Pádua, 209 

Vila Montterrey

21

CONSTRUÇÃO DA EMEI MARIA LEONOR DE 
CAMPOS MOTA MIRANDA - SANTA EDWIGES

3.695.702,35 22/07/2016 22/07/2017

Concluído
Rua Francisco Das Chagas 

Filho, 21  
Santa Edwiges

22

CONSTRUÇÃO DO CEDIN DEJANIRA MOREIRA 
MACHADO DOS SANTOS - SETVILLE

Contrapartida 
Setville

2017 2018

Concluído
Rua Rodolfo de Aquino 

(Loteamento SetVilles ll) 
Altos de São José 

23

CONSTRUÇÃO DO CEDIN MARIA APARECIDA 
SEGOLIN DE REZENDE - PINHEIRINHO DOS 
PALMARES

4.610.853,90 2018

Concluído
Rua Rodolfo Castelli, 4025
Pinherinho dos Palmares

24

AMPLIAÇÃO DA EMEI LOURDES DE OLIVEIRA 
MENDES - JD. PARARANGABA

SEC/DALM 
197.000,00

10/6/2019 31/11/2019

Concluído
Rua Rio Una,484  
Jd. Pararangaba

25

AMPLIAÇÃO DA EMEI IDELENA - SANTANA
SEC/DALM 
197.000,00

31/7/2019 18/11/19

Concluído
Rua Olivo Gomes, 590 

Santana

26

REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI LUIZ SUNDFELD - 
GALO BRANCO

1.017.720,55 12/7/2018 20/11/2019

Concluído
Rua Felício Jabbur Nasser,1035 

Res. Galo Branco

27

AMPLIAÇÃO DA  EMEI ARTUR APARECIDO
SEC/DALM 
245.000,00

13/5/2019 22/11/2019

Concluído
Av. São Vicente de Paula, s/nº 

São Judas Tadeu

28 Concluído
Praça Hélio Dias, 137 

Parque Santa Rita

16/11/2020



INÍCIO TÉRMINO STATUS
OBRAS VALOR CRONOGRAMA ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020

AMPLIAÇÃO DA EMEF WALDEMAR RAMOS - VISTA 
VERDE

SEC/DALM 
394.000,00

10/10/2019 30/12/2019

Salas existentes antes da obra 16
Novas salas 2
Total de salas 18
Número de vagas criadas 120

AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE MELO - PQ. 
INDUSTRIAL

SEC/DALM 
394.000,00

30/10/2019 30/1/2020

Salas existentes antes da obra 2
Novas salas 2
Total de salas 4
Número de vagas criadas 120

31 REFORMA DO AUDITÓRIO DO CEDEMP R$ 168.719,83 29/11/2019 28/1/2020 Concluído
R. Tsunessaburo Makiguti,157 
Floradas de São José

AMPLIAÇÃO DO NEI ALADIR MAIA RIBEIRO GOMES - 
JD. SATÉLITE

SEC/DALM 
394.000,00

19/11/2019 3/2/20

Salas existentes antes da obra 3
Novas salas 2
Total de salas 5
Número de vagas criadas 70

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 9
Total de salas 9
Número de vagas criadas 340

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 9
Total de salas 9
Número de vagas criadas 340

Salas existentes antes da obra 15
Novas salas 1
Total de salas 16

Número de vagas criadas 60

Salas existentes antes da obra 10
Novas salas 0
Total de salas 10
Número de vagas criadas 0

Salas existentes antes da obra 3
Novas salas 1
Total de salas 4
Número de vagas criadas 40

29
Concluído

Rua México,84 
Vista Verde

30 Concluído
Rua Ingá, 40 

Parque Industrial

32 Concluído
Rua Porto Novo,45 

Jardim Satelite

34

CONSTRUÇÃO CRECHE PAINEIRAS 1.997.193,92 7/5/2019 30/4/2020

Concluído
Av. Sinaloa, 340 

Jardim Paineiras ll

37

REFORMA DA EMEF MARTHA ABIB CASTANHO - JD. 
SATÉLITE

2.517.862,56 11/3/2019 11/3/2020

Concluído
Rua Leblon, 60 
Jardim Satélite

35
IMPLANTAÇÃO DE ACESSO PARA CRECHE DO 
BOSQUE DOS EUCALIPTOS

R$ 661.617,02 9/12/2019 9/4/2020 Concluído

36

AMPLIAÇÃO DA EMEF DOSULINA CHENQUE - 
ALTOS DE SANTANA

SEC/DALM 
197.000,00 27/11/2019 2/3/2020

Concluído
Av. Pico das Agulhas Negras, 

1594 
Altos de Santana

38

REFORMA E READEQUAÇÃO DO NEI SONIA MARA 
SANTOS -  VILA SÃO PEDRO

SEC/DALM 
197.000,00

16/12/2019 30/1/2020

Concluído
Praça Paraíba,119 

Vila São Pedro

CONSTRUÇÃO CRECHE BOSQUE DOS EUCALIPTOS 1.968.375,63 08/05/2019 24/04/2020

Concluído 
Rua Jales - Bosque dos 

Eucaliptos
33

16/11/2020



INÍCIO TÉRMINO STATUS
OBRAS VALOR CRONOGRAMA ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020

Salas existentes antes da obra
Novas salas 1
Total de salas
Número de vagas criadas 40

Salas existentes antes da obra
Novas salas 1
Total de salas
Número de vagas criadas 40

Salas existentes antes da obra
Novas salas 1
Total de salas
Número de vagas criadas 40

Salas existentes antes da obra
Novas salas 3

Total de salas

Número de vagas criadas 45

13/05/2020 15/09/2020

Salas existentes antes da obra 5
Novas salas 6
Total de salas 11
Número de vagas criadas 210

Salas existentes antes da obra 16
Novas salas 3
Total de salas 19
Número de vagas criadas 180

CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA HERMÍNIA 6.535.379,83 29/7/2019 30/12/2020
Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 11
Total de salas 11
Número de vagas criadas 400

Salas existentes antes da obra 8
Novas salas 4
Total de salas 12
Número de vagas criadas 140

Salas existentes antes da obra 3
Novas salas 3
Total de salas 6
Número de vagas criadas 120

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI MARIA JOSÉ 
GUIDO 

2.644.493,22

Concluído
Praça Bertolino Cláudio, 56      

Jd. Colonial
44

47

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI ZENAIDE 
VILALVA DE ARAÚJO VL. ADYANA

45
Rua Vigílio Fernandes de 

Oliveira, 31 
Campos de São José

48

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NORMA LÚCIA R. 
DE ALMEIDA - JD. DAS FLORES

1.841.371,01 16/12/2019 01/02/2021

Em execução

Rua Prudente Meireles de 
Morais, 1000
Vila Adyana

Concluído
Rua Bahia de São Salvador, 142 

Jardim Vale do Sol

REFORMA E READEQUAÇÃO DA EMEI PROF. JOSÉ 
SODÉRO BITENCOURT - BOSQUE DOS IPÊS

Concluído
Rua José Cobra, 95 

Parque Industrial

46 Em execução

40

REFORMA E READEQUAÇÃO DA EMEI TORATARO 
TAKITANI - JD. VALE DO SOL

SEC/DALM 

Rua Flor de Liz, s/n 
Jardim da Flores

Av. Eliane Maria Barbiere 
Soares, 180  

Jardim Morumbi

Concluído

43
REFORMA DO GRADIL E PASSEIO - CENTRO 
ESPORTIVO JARDIM MORUMBI

524.732,95 11/12/2019 11/6/2020 Concluído

2.035.514,61 6/11/2019 04/11/2020

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA AMÉLIA 
WAKAMATSU - CAMPOS DE SÃO JOSÉ

1.555.555,17 18/9/2019 23/09/2020

Concluído

03/02/2020 15/04/2020

39

REFORMA E READEQUAÇÃO DA EMEI PROF. 
ARLINDO CAETANO FILHO - CONJ. 31 DE MARÇO

SEC/DALM 3/2/2020 13/2/2020

Concluído
Rua Valdemir de Oliveira,42 

Conj. 31 de Março

41

SEC/DALM 
13/02/2020 31/03/2020

Concluído
Rua José Antônio Monteiro 

Santos, 15 
Bosque dos Ipês

42

REFORMA E READEQUAÇÃO DA IMI JOANA MATTAR 
DE OLIVEIRA - PQ. INDUSTRIAL

SEC/DALM 
13/02/2020 15/06/2020

16/11/2020



INÍCIO TÉRMINO STATUS
OBRAS VALOR CRONOGRAMA ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020

Salas existentes antes da obra 8
Novas salas 7
Total de salas 15
Número de vagas criadas 100

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 12
Total de salas 12
Número de vagas criadas 430

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 15
Total de salas 15
Número de vagas criadas 900

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 15
Total de salas 0
Número de vagas criadas 900

ADEQUAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE AVCB EM  12.670.041,97 27/04/2020 27/02/2021
76 UNIDADES ESCOLARES

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 15
Total de salas 15
Número de vagas criadas 900

Salas existentes antes da obra 2
Novas salas 4
Total de salas 6
Número de vagas criadas 140

Salas existentes antes da obra 10
Novas salas 1
Total de salas 11
Número de vagas criadas 40

Em execução
Rua Eng. Prudente M. de 

Morais,1000 
Vl. Adyana

57

REFORMA DA BIBLIOTECA HELENA MOLINA PARA 
OBTENÇÃO DO AVCB 

56.898,41 01/07/2020 01/11/2020 Concluída
Rua Ambrósio Molina. 184 - 
Eugenio de Melo.

58

54

3.256.731,81 16/12/2019 16/2/2021

Em execução

1.935.888,15 09/12/2019 09/11/2020

55

CONSTRUÇÃO DA EMEF JARDIM MESQUITA 8.922.323,75 28/8/2019 28/1/2021

Em execução
Rua Barcelona, 90 
Jardim Mesquita

51

CONSTRUÇÃO DA EMEI JARDIM SÃO JOSÉ II 6.193.888,70 13/1/2020 13/4/2021

Em execução

Em execução

08/05/202113/02/2020

Rua Danilo Eduardo Rio Ramos, 
87 

Jardim São José ll

Praça da Gaivotas, 535 
Vila Tatetuba

50 REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEFE - SANTANA

49

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA IMI FLÁVIO LENZI - 
VILA TATETUBA

REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI VICENTE SIMIÃO - 
JD. SÃO LEOPOLDO

2.198.559,31 17/6/2019 4/11/2020

Concluída
Rua Natálio Ângelo Stabeli, 20 

Jardim São Leopoldo

REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI CASSIANO RICARDO 
PARA OBTENÇÃO DO AVCB 

2.033.976,17 01/07/2020 01/05/2021

Concluído
Av. Olivo Gomes 250 

Santana

56

53

CONSTRUÇÃO  DA EMEF SETVILLE 8.892.227,99
16/04/2020 16/07/2021

Em execução
Rua Benedita Francisca da 

Rosa, 203

52

CONSTRUÇÃO DA EMEF SANTA HERMÍNIA 9.131.603,65

Em execução

16/11/2020



INÍCIO TÉRMINO STATUS
OBRAS VALOR CRONOGRAMA ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 2017/2018/2019/2020

REFORMA E AMPLIAÇÃO NEI JOSÉ PAULINO 
BICUDO

03/08/2020 30/12/2020

Salas existentes antes da obra
Nova sala 1
Total de salas 2
Número de vagas criadas 45

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 22
Total de salas 22
Número de vagas criadas 0

Salas existentes antes da obra
Novas salas 15
Total de salas 15
Número de vagas criadas 0

Salas existentes antes da obra 0
Novas salas 12
Total de salas 12
Número de vagas criadas 430

63

CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CIDADANIA 2021

Projeto R. Prof. Felício Savastano, 240 
Vila Industrial 

59 Em execução Rua Javaés - Vale dos Pinheiros

SEC/DALM

61

CONSTRUÇÃO DA EMEF MARIA OFÉLIA - JD. POR 
DO SOL

7.212.951,36
13/11/2020 13/02/2022

Em execução
Rua Sérgio Gonzaga De 

Azevedo, 130 
Jd. Por do Sol

60

CONSTRUÇÃO DA EMEF DOM PEDRO DE 
ALCÂNTARA - DOM PEDRO 11.147.213,68 21/08/2020 21/11/2021

Em execução
Av. Adílson José da Cruz, 7581 

Conj. Res. Dom Pedro I

62

CONSTRUÇÃO DA EMEI PQ. INDUSTRIAL
CP 05/2020 

Conferência do 
edital

Rua Santarém - Pq. Industrial

16/11/2020


