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2017 45
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TOTAL DE PROJETOS



ATIVIDADE TIPO SITUAÇÃO DATA
58 projetos

Quadra Society Jd Coqueiro Projeto Finalizado mai/18
Quadra Society Jd S.José II Projeto Finalizado mai/18
Quadra Society Vl. Luchetti Projeto Finalizado mai/18
Quadra Society Vl. São Bento Projeto Finalizado mai/18
Lay-out Paço 3º Andar Projeto Finalizado jun/18
Poliesportivo Vl Tesouro Orçamento Finalizado ago/18
SEPAC Projeto Finalizado ago/18
Almoxarifado Eldorado Orçamento Finalizado set/18
CREAS Vila Industrial Projeto Finalizado set/18
GCM_DFPM_SEPAC Projeto Finalizado set/18
EMEF Jd Mesquita - Sondagem Fiscalização Finalizado nov/18

Conjunto Habitacional Sã João Orçamento Finalizado mar/19
Ampliação UBS São Judas Projeto Finalizado mai/19
Cobertura do Palco Alto da Ponte Orçamento Finalizado mai/19
Quadra Society Vl. São Bento Projeto Finalizado ago/19
Praça Ouro Preto Projeto Finalizado set/19
Salão Comunitário Residencial União Projeto Finalizado set/19
Cobertura Quadra Gilberto da Silva - Vista Verde Projeto Finalizado out/19
CRAS Vl. Industrial Projeto Suspenso out/19
João do Pulo - Definição de cores Projeto Finalizado out/19
Parque Infantil Residencial Cajurú I Projeto Finalizado out/19
Praça José Rubens Bonafé - Alto da Ponte Projeto Feito Vistoria out/19
Cobertura Quadra - Vista Verde Projeto Finalizado out/19
Praça José Francisco dos Santos - Galo Branco Projeto Feito Vistoria nov/19
Entorno da Estação Ferroviária - Eugênio de Melo Projeto Feito Vistoria nov/19
Praça R. Benido Fraga da Silva - Galo Branco Projeto Feito Vistoria nov/19

Praça R.Virgílio Alves de Oliveira c/ Augusto Cesar Neto - Jardim Itapuã Projeto Feito Vistoria nov/19

Cia Paulista - Vicentina Aranha Fiscalização Finalizado dez/19

Cobertura Quadra - Jd Colonial Projeto Finalizado jan/20
Praça Airton Pelogia - Galo Branco Projeto Finalizado jan/20
RC 11272 - Reforma Orçamento e memorial Finalizado jan/20
RC 11653 - Calha Memorial Finalizado jan/20
RC 11740 - Memorial Descritivo pintura CREAS Memorial Finalizado jan/20
FAMME - Vestiários de Funcionários Projeto Finalizado jan/20
Reforma de Quadra - Vista Verde Projeto Finalizado jan/20
Detur Projeto Finalizado jan/20
Quadra Vl das Flores Projeto Finalizado jan/20
Área Verde - Residencial Ribeira Projeto Feito Vistoria fev/20
Banco de Alimentos - câmara fria e estacionamento Projeto Finalizado fev/20
Banheiros Parque Santos Dumont Projeto Finalizado fev/20
Dep. De Turismo - Antigo COI Projeto Finalizado fev/20
Piscina Vertical - Poliesportivo Galo Branco Projeto Finalizado fev/20
Praça José Vieira Macedo Projeto Finalizado fev/20
Reforma de quadra de futsal Projeto Finalizado fev/20
Reforma de quadra society Projeto Finalizado fev/20
Projeto para climatizadores e água gelada Projeto Suspenso fev/20
Cobertura em quadra - Pque Sta Rita Projeto Finalizado mar/20
Implantação de quadra de futebol society Projeto Finalizado mar/20
Portal Bairro Urbanova Projeto Finalizado mar/20
Urbanização Praça Sto Onofre Correção Proj. Dora Finalizado mar/20
Conselho Tutelar Sul Projeto Finalizado jun/20
Paço Municipal Aprovação/Habite-se Finalizado ago/20
Modernização Campo Interlagos Projeto Finalizado out/20
Hospital de Clínica Sul Aprovação/Habite-se Finalizado out/20
Projeto de Sinalização Arena Projeto Em andamento nov/20
Cobertura Retrátil de Piscina Projeto Em andamento nov/20
Processo 13266/19 - Muro Jd Brasília Assistência Técnica Em andamento nov/20
TEATRÃO - Análise, definições e detalhamento Projeto Em andamento dez/20

48 projetos
Ampliação Ambulatório Hosp. Clinica Sul Analise Finalizado 2017
Ampliação Ambulatório Hosp. Municipal Analise Pausado 2017
Ampliação enfermarias Hosp. Municipal Analise Pausado 2017
Modernização da pista de João do Pulo Projeto Finalizado 2017
Centro poliesportivo Campo dos Alemães Projeto Finalizado 2017
Centro poliesportivo Alto de Santana Projeto Finalizado 2017
Centro Poliesportivo santa Ines I Projeto Finalizado 2017
Centro Poliesportivo jardim Cerejeiras Projeto Finalizado 2017
Adequação do Salão do Térreo (Salão do Juri do antigo  Forum Rua Paulo 
Setúbal)

Projeto Finalizado 2017

Projeto Sede GCM Projeto Finalizado 2017
Centro de ttreinamento GCM (Predreira Municipal) Projeto Finalizado 2017
UBS Novo Horizonte Projeto Finalizado 2017
Reforma e Adequação da UPA Novo Horizonte Projeto Finalizado 2017
Estudo de layout para implantação do DFPM Projeto Finalizado 2017
Ampliação do FORUM Trabalhista Projeto Finalizado 2017
Estudo para implantação do PEV Putim Projeto Finalizado 2017

Estudo para Implantação do Centro Poliesportivo Bosque do Eucalíptos Projeto Finalizado 2017

Gradil Pque Alberto Simôes Projeto Finalizado 2018
Reforma do Mini Shopping Campo dos Alemães Projeto Finalizado 2018
Reforma do Mini Shopping Putim Projeto Finalizado 2018
Ampliação do Estacionamento UBS Jardim Colonial Projeto Finalizado 2018

PROJETOS  2017-2020

ANGELA

LUCAS



ATIVIDADE TIPO SITUAÇÃO DATA
Banco de Alimentos Projeto Finalizado 2018
Almoxarifado Central Projeto Finalizado 2018
Layout PAT Projeto Finalizado 2018
Reforma do 3º DP - 31 de Março Projeto Finalizado 2018
Reforma 8º DP - Jd. Das Industrias Projeto Finalizado 2018
Reforma Guarita da Sub Prefeitura Eugênio de Melo Projeto Finalizado 2018
Estudo para implantação de Estande de tiros e heliponto na PRF Projeto Finalizado 2018
Estudo para implantação CRAS Vista Verde Projeto Finalizado 2018

UBS Alto da Ponte Projeto Finalizado 2019
UPA Eugenio de Melo Projeto Finalizado 2019
Almoxarifado da Saúde Projeto Finalizado 2019
FAMME Projeto Finalizado 2019
Alojamento BAEP Projeto Finalizado 2019
Auditório Sede Sec. de Saúde Projeto Finalizado 2019
Implantação Projeto Casulo  UES Centro Projeto Finalizado 2019
Reforma da Fachada do Paço Projeto Finalizado 2019
Estacionamento Sec. Apoio ao Cidadão (Henrique Dias) Projeto Finalizado 2019
Pista BMX Projeto Finalizado 2019
Adequação e ampliação do Centro de Zoonoses Projeto Finalizado 2019
Adequação de Layout no Procon Projeto Finalizado 2019
Adequeção do estacionamento do Parque Tecnológico Projeto Finalizado 2019

Revisão Projeto Arena Projeto Finalizado 2020
UBS Centro I / URCN Projeto Em andamento 2020
UBS tatetuba/Vila Industrial Projeto Em andamento 2020
Hospital de Retaguarda Projeto/Fiscalização Finalizado 2020
Estacionamento Arena Projeto Em andamento 2020
Implantação leitos UTI Hosp. Clinica Sul Projeto Finalizado 2020

DELGADO 45 projetos
Salão Comunitário – Jd Santa Ines estudo de viabilidade Finalizado 2017
Cemitério Padre Rodolfo – Centro Projeto Finalizado 2017
Implantação Creche -  Jd Setville Projeto Finalizado 2017
Loteamento Habitacional – D. Pedro II – área 01 estudo de viabilidade Finalizado 2017
Loteamento Habitacional – Campo dos Alemães – área 02 estudo de viabilidade Finalizado 2017
Loteamento Habitacional – Campo dos Alemães – área 03 estudo de viabilidade Finalizado 2017
Loteamento Habitacional – Campo dos Alemães – área 06 estudo de viabilidade Finalizado 2017
Loteamento Habitacional – Campo dos Alemães – área 07 estudo de viabilidade Finalizado 2017
Loteamento Habitacional – Campo dos Alemães – área 12 estudo de viabilidade Finalizado 2017
Ginásio Delmar Buffolin (vestiário/ salão de ginástica) estudo de viabilidade Finalizado 2017
Construção de Campo de Futebol – João do Pulo estudo de viabilidade Finalizado 2017
DFPM e Topografia – Vila Industrial estudo de viabilidade Finalizado 2017
Creche Jd Monterrey – cobertura do páteo Projeto Finalizado 2017
CREAS/ CRAS – CENTRO/ NORTE estudo de viabilidade Finalizado 2017
Projeto para implantação da sede da SMU estudo de viabilidade Finalizado 2017

Revitalização do Parque Ecológico Sérgio Sobral Projeto Finalizado 2018
Loteamento Habitacional – Rio Comprido estudo de viabilidade Finalizado 2018
Projeto para implantação do COI – Pq Tecnológico estudo de viabilidade Finalizado 2018
Revitalização do Poliesportivo – Altos de Santana Projeto Finalizado 2018
Campo de Futebol e Vestiário – Jd Santa Júlia Projeto Finalizado 2018
Centro Dia – Casa do Idoso Centro (alteração de layout) Projeto Finalizado 2018
EMEI Santa Hermínia estudo de viabilidade Finalizado 2018
EMEI Campo dos Alemães estudo de viabilidade Finalizado 2018
Cobertura de Quadra Poliesportiva – Jd Limoeiro Projeto Finalizado 2018

Revitalização do Parque Ecológico Sérgio Sobral – 2ª etapa Projeto Finalizado 2019
Galeria do Empreendedor – Putim (alteração de layout) Projeto Finalizado 2019
Ampliação de Vestiário – Jd Jussara Projeto Finalizado 2019
Cobertura de Piscina  - Poliesportivo Jardim Cerejeiras estudo de viabilidade Em andamento 2019
Projeto de piscina – Poliesportivo Jd Santa Ines estudo de viabilidade Em andamento 2019
Projeto de vestiário dos professores – Poliesportivo João do Pulo estudo de viabilidade Em andamento 2019
Ampliação de Unidade esportiva – Poliesportivo João do Pulo Projeto Finalizado 2019
Cobertura de Quadra Poliesportiva – Pq Ribeirão Vermelho estudo de viabilidade Finalizado 2019
Reforma da Portaria – Poliesportivo Vale do Sol Projeto Finalizado 2019
Ampliação da Pista de Skate – Jd Aquarius Projeto Finalizado 2019
Quadra de Grama Sintética – Vista Verde Projeto Finalizado 2019
Reforma do Ginásio – Poliesportivo Vale do Sol Projeto Finalizado 2019
Quadra de Grama Sintética – Jd das Industrias Projeto Finalizado 2019
Quadra de Grama Sintética – Vila Unidos Projeto Finalizado 2019

SkatePark – Vista Verde Projeto Finalizado 2020
Construção de Vestiário – Jd do Lago Projeto Finalizado 2020
Pista de BMX – Pq Industrial Projeto Finalizado 2020
Vestiário Publico – Poliesportivo Vale do Sol Projeto Finalizado 2020
Almoxarifado – Poliesportivo  Vila Tesouro estudo de viabilidade Finalizado 2020
Pista de Pump Track – Campo dos Alemães estudo de viabilidade Finalizado 2020
UBS Centro I / URCN estudo de viabilidade Em andamento 2020

JUNIOR 35 projetos
Laudo de Estudo de Caso de Patologia Estrutural Mercado Municipal 
(Patrimônio Histórico Tombado) Laudo

Finalizado jan/17

Reforma do Vestiário do Campo B do Poli João do Pulo Projeto Finalizado jan/17
Reforma do Padrão de Entrada do Cine Teatro Benedito Alves Projeto Finalizado abr/17
Laboratório de Metrologia no Parque Tecnológico Projeto Finalizado abr/17
Reforma de Cobertura do Mercado Municipal (Patrimônio Histórico 
Tombado) Projeto

Finalizado jun/17

Mobiliário para Centro de Informações Turísticas (Emenda Parlamentar)
Projeto

Finalizado jul/17

Reforma do CRAS Norte Projeto Finalizado nov/17

Restauro do Pavilhão Companhia Paulista (Parque Vicentoina Aranha)
Projeto

Finalizado jan/18

Restauro do Pavilhão Companhia Paulista (Parque Vicentoina Aranha)
Projeto

Finalizado jun/18

Áreas para Tributos Levantamento Finalizado jul/18
Reforma do Piso do Mercado Municipal Projeto Finalizado jul/18
Relatório de Devolução de Imóvel Locado (Rua Ana Bonádio, 55) Levantamento Finalizado ago/18



ATIVIDADE TIPO SITUAÇÃO DATA
Reforma das Fachadas do Paço Municipal Projeto Finalizado dez/18
Proteção para a Espécie Vegetal Preservada Samanea Saman  "Árvore da 
Chuva" Projeto

Finalizado dez/18

Reciclagem do Complexo Tecelagem Parahyba Projeto Finalizado dez/18

Restauro de Esquadrias do Pavilhão Companhia Paulista - Parque 
Vicentina Aranha Projeto

Finalizado fev/19

Executivo de Calhas Cobertura Pavilhão Companhia Paulista Projeto Finalizado jun/19
Reforma do Pavilhão Refeitório Parque Vicentina Aranha Projeto Finalizado mai/19
Área Verde no Bosque - Av. Ouro Fino x Av. Salinas Projeto Finalizado mai/19
Área Verde / Área Institucional - Área de Lazer + Área Verde na Vila das 
Flores Projeto

Finalizado mai/19

Reciclagem do Complexo Tecelagem Parahyba Projeto Finalizado jun/19
Contratação de Sondagem SPT Capela Vicentina Aranha Termo de Referência Finalizado set/19
Memorial Padre Rodolfo Komorek Projeto Finalizado ago/19
Vestiário do Campo de Futebol da Rua José Pereira Filho Projeto Finalizado set/19
Residência Olivo Gomes / Pavilhão Gaivotas Levantamento Finalizado nov/19

Contratação de Sondagem Radar de Solo (GPR) Capela Vicentina Aranha
Termo de Referência

Finalizado dez/19

Contratação de Projeto Executivo de Reforço Estrutural da Capela do 
Sagrado Coração de Jesus Termo de Referência

Finalizado jan/20

Projeto de Habitacional de Baixa Renda) Projeto Finalizado fev/20
Drenagem de Águas Pluviais e Trincheira Drenante Capela Sagrado 
Coração de Jesus Projeto

Finalizado mar/20

Emergenccial de Reforma Sede SASC Projeto Finalizado abr/20
Reforma para Criação de Salas de Treinamento no Parque Tecnológico - 
Conv. Federal Projeto

Finalizado jul/20

Reurbanização de Áreas Verdes do Residencial União Projeto Finalizado jul/20
Reciclagem do Complexo Tecelagem Parahyba Projeto Em andamento 2020
Climatização do Fundo Social de Solidariedade Projeto Em andamento 2020
Reforma da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo Projeto Em andamento 2020

JOYCE 4 projetos
UBS Centro I / CER – Projeto Técnico de Proteção contra Incêndio Projeto / Orçamento Em andamento out/20
Reforma e modernização do campo de futebol e vestiários no Parque 
Interlagos

Projeto ENG / Orçamento Em andamento nov/20

Reforma e modernização do campo de futebol e vestiários no Parque 
Interlagos – Projeto Técnico Simplificado Bombeiro 

Projeto Em andamento nov/20

Vale do Sol – Projeto Técnico de Proteção contra Incêndio Projeto Em andamento nov/20

LUIS 5 projetos
 Reforma dos Vestiários Vale do Sol Projeto Hidrossanitário Finalizado ago/20
Atualização Orçamento Piscinas 25/50m Orçamento Finalizado set/20
CER e UBS Centro I Projeto Hidrossanitário Finalizado nov/20
AVCB - Reforma UPA Eugêno de Melo Projeto / Orçamento Finalizado nov/20
AVCB - Reforma UPA Alto da Ponte Projeto / Orçamento Finalizado nov/20

RAFAEL 24 projetos
Reforma da cabine primária do Paço Municipal ORÇAMENTO Finalizado 2017
Reforma das Inst. Elétricas da Casa do Café PROJETO Finalizado 2017
Reforma das Instalações Elétricas da Tecelagem Paraiba PROJETO Finalizado 2017
Adequação dos projetos das Inst. Elétricas - Teatrão PROJETO Finalizado 2017

Implantação do Padrão de Entrada do Corpo de Bombeiros Zona Leste
PROJETO/ORÇAMENTO

Finalizado 2017

Implantação do Laboratório de Metrologia no Pq. Tecnológico ORÇAMENTO Finalizado 2017

Instalação de ar-cond. Na sede da Polícia Ambiental PROJETO/ORÇAMENTO Finalizado 2018
Iluminação Ornamental Rua Cel. José Monteiro PROJETO/ORÇAMENTO Finalizado 2018
Iluminação da Via na Ponte Estaiada PROJETO/ORÇAMENTO Finalizado 2018
Iluminação ornamental da ciclovia Via Norte/Av. São José PROJETO/ORÇAMENTO Finalizado 2018
Adequação de SPDA e AVCB do Hospital Municipal ORÇAMENTO Finalizado 2018

Implantação do ar condicionado na cozinha esperimental do Fundo Social
PROJETO

Finalizado 2018

Iluminação Ornamental Rotatória do Gás PROJETO/ORÇAMENTO Finalizado 2019
Iluminação ornamental da ciclovia CTA PROJETO/ORÇAMENTO Em andamento 2019
Reforma do quadro do gerador 1S - Paço Municipal PROJETO Finalizado 2019
Implantação do Elevador no Prédio Henrique Dias ORÇAMENTO Finalizado 2019
Reforma das Inst. Elétricas do PNMAR (Pq. Natural Municipal Augusto 
Ruschi) PROJETO/ORÇAMENTO

Finalizado 2019

Reforma das Inst. Elétricas Pista BMX PROJETO Finalizado 2019

Iluminação Ornamental do estacionamento da Arena Municipal de Esportes
PROJETO/ORÇAMENTO

Finalizado 2020

Reforma do Hospital de Clínicas Sul PROJETO/ORÇAMENTO Finalizado 2020
Sistema de ventilação do Hospital de Clinicas Sul PROJETO/ORÇAMENTO Finalizado 2020
Iluminação Ornamental da Área Verde II Pq. Dos Ipês PROJETO Finalizado 2020
Iluminação do estacionamento da Arena Projeto Em andamento 2020
Relocação do padrão de entrada da GERDAU - Linha Verde Projeto Em andamento 2020


