
Serviço a executar Data de Inicio Prevista Status do serviço

Retirada e implantação de sinalização no entorno da rotatória do Colinas 18 e 19/12/2018 Concluído
Supressão da faixa interna da rotatória e fechamento da área com tapumes 20/12/2018 Em andamento

Relocaçao de Tapumes e alargamento de calçada 26/12/20108 Não iniciada
Adequação viária na esquina da Av. São João com Rua Maria D. Kfouri jan/19 Não iniciada
Alargamento da Av. São João jan/19 Não iniciada
Supressão de faixas e execução de tapumes no canteiro central jan/19 Não iniciada

Alargamento de calçada jan/19 Não iniciada
Alargamento da Av. São João jan/19 Não iniciada
Supressão de faixas e execução de tapume no canteiro central jan/19 Não iniciada

Adequaçao de pista lateral (Extra) jan/19 Não iniciada
Alargamento Av. Jorge Zarur fev/19 Não iniciada
Supressão de faixas e execução de tapumes junto ao Vidoca fev/19 Não iniciada

Alargamento de faixas Av. Jorge Zarur jan/19 Não iniciada
Adequação de pista lateral fev/19 Não iniciada
Supressão de faixas e execução de tapumes junto ao Vidoca mar/19 Não iniciada

Cronograma de obras complementares com intervenções de trânsito

Etapa 1 - Rotatória Colinas

Etapa 2 - Av. São João - sentido bairro (antes da rotatória)

Etapa 3 - Av. São João - sentido bairro (após da rotatória)

Etapa 4 - Av. Jorge Zarur - sentido Dutra

Etapa 5 - Av Jorge Zarur - sentido Urbanova


